

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔. งบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้	๔๘๐,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	๔๘๐,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๐.๐๐ -	บาท

๕. สถานที่ดำเนินงานและพิกัด GPS

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค่า X = ๓๙๑๕๕๕ , ค่า Y = ๒๑๓๘๒๐๙

๖.วัตถุประสงค์โครงการ	๗.ตัวชี้วัดที่กำหนด
(๑) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ให้แก่เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ ราย
(๒) เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน	๒. ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๘๐
(๓) เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่	๓. ระดับของความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ ๘๐
(๔) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดเป็นการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ หรือ COVID - ๑๙	๔. การรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน ๓๐ วัน

๘. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

๑. ประกาศรับสมัครเกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกพืชโกโก้ โดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ไปยังสำนักงานอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน(สวท.) และสถานีวิทยุ อสมท.แม่ฮ่องสอน มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

๒. จากการรับสมัครมีเกษตรกรและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๑๕๖ คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จึงทำการคัดกรองผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดได้แก่

/เป็นเกษตรกร...

- เป็นเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนและรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
- เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด
- เป็นผู้ที่มีพื้นที่ที่จะทำการปลูกพืชโกโก้สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกินกว่า ๘๐๐ เมตร
- เป็นผู้ที่มีพื้นที่ที่จะทำการปลูกพืชโกโก้ หรือพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ
- เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ ในปัจจุบัน

๓. การประเมินความพร้อมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๖ ราย พบว่ามีผู้มีความคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๐๙ ราย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำเป็นประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ

๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชโกโก้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดกรองด้านความพร้อมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ

- วิธีการปลูกและการบำรุงโกโก้ ด้วยวิธีการผลิตแบบต้นทุนต่ำ โดย รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น
- วิธีปลูกโกโก้แบบลักษณะดินต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย คุณเชาว์ ปลูกปัญญากุล

๕. การดำเนินกิจกรรมในวันจัดอบรมปรากฏว่า มีผู้ที่ทราบข่าวให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมเพิ่มเติมจากที่ประกาศรายชื่อจำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ในกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์โกโก้ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการและเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นวงกว้าง จึงได้ทำการส่งมอบกล้าพันธุ์ต้นโกโก้ให้แก่ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๐๙ คน คนละ ๑๐๐ ต้น และบุคคลผู้ให้ความสนใจเพิ่มพูนความรู้ที่มาเข้ารับการอบรม อีกจำนวน ๑๗ คน คนละ ๖๔ ต้น นำไปเพาะปลูกยังพื้นที่ของตน โดยการส่งมอบต้นโกโก้ครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

๖. เมื่อเกษตรกรดำเนินการเพาะปลูกจนเริ่มเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยว จะมีการกำหนดแปลงสาธิตการปลูกด้วยนวัตกรรมต้นทุนต่ำและกำหนดจุดรวบรวมผลผลิตโกโก้ แผนการจัดการรับซื้อผลผลิตอีกครั้งหนึ่ง

๙. ผลการดำเนินงาน

๙.๑. ผลผลิต

- เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒๖ คน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิธีการปลูกและการดูแลบำรุงต้นโกโก้

- เกษตรกรได้รับสนับสนุนการปลูกต้นโกโก้ รวมจำนวน ๑๒,๐๐๐ ต้น อันจะสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะยาวต่อไปในอนาคต

๙.๒. ผลลัพธ์

- เกิดพื้นที่เพาะปลูกโกโก้เพิ่มขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราว ๑๒๐ ไร่ ซึ่งจะเป็นต้นทุนการพัฒนาด้านอาชีพ รายได้ ผลิตภณัฒนุชนและเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

๙.๓. ผลกระทบ

๑. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทเอสซีเอ็นอะโกรจำกัด รับประกันราคารับซื้อผลผลิตในราคาท้องตลาดแต่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ ๘ บาท เป็นระยะเวลา ๘ ปี นับจากทำสัญญา อันเป็นการลดข้อจำกัดด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร

๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกแซมในพื้นที่ไม้ยืนต้นและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร อีกทั้งจะเป็นการลดการเผาป่า ลดการขยายพื้นที่เพาะปลูก

๑๐. ความพึงพอใจของผู้รับประโยชน์

จากแบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒๖ คน พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าวส่งกลับคืน จำนวน ๔๖ ราย สามารถจำแนกข้อมูลได้ ดังนี้

๑.) เพศ

- เพศชาย	จำนวน ๒๑ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๕
- เพศหญิง	จำนวน ๒๕ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๕

๒.) อายุ โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๑.๘ ปี ซึ่งจำแนกตามช่วงอายุได้ ดังนี้

- ต่ำกว่า ๓๐ ปี	จำนวน ๕ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗
- ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๗ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๒
- ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๑๒ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙
- ช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๑๓ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖
- มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๙ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖

๓.) ระดับการศึกษา สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- จบประถมศึกษา	จำนวน ๑๗ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕
- จบมัธยมศึกษา/ปวช.	จำนวน ๑๑ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒
- จบปวส. / อนุปริญญา	จำนวน ๖ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔
- จบปริญญาตรี	จำนวน ๑๑ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒
- สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๑ ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

๔.) ที่ตั้งแปลงปลูก

อำเภอปาย	จำนวน ๑๐ ราย
อำเภอปางมะผ้า	จำนวน ๒ ราย
อำเภอเมือง	จำนวน ๒๓ ราย
อำเภอขุนยวม	จำนวน ๓ ราย
อำเภอแม่ลาน้อย	จำนวน ๓ ราย
อำเภอแม่สะเรียง	จำนวน ๕ ราย
อำเภอสบเมย	จำนวน ๐ ราย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็น ผู้มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี ถึงร้อยละ ๗๓.๙๑ มีระดับการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า ถึงร้อยละ ๖๐.๘๗ ในขณะที่ร้อยละ ๕๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีที่ตั้งแปลงปลูกอยู่ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แต่ยังคงต้องปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีที่ตั้งแปลงปลูกกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หรือการกระจายจุดรับสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยการดำเนินการในครั้งนี้นำหนดจุดรับสมัครไว้เพียง ๒ แห่ง ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เท่านั้น

/ประเด็น...

ประเด็นความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านวิทยากร					
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน	26.09 (21 คน)	67.39 (31 คน)	6.52 (3 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา	23.92 (11 คน)	69.56 (32 คน)	6.52 (3 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม	15.22 (7 คน)	71.74 (33 คน)	13.04 (6 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม	21.74 (10 คน)	67.39 (31 คน)	10.87 (5 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้	15.22 (7 คน)	56.52 (26 คน)	28.26 (13 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม	13.04 (6 คน)	58.70 (27 คน)	26.09 (12 คน)	2.17 (1 คน)	0.00 (0 คน)
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร					
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม	32.61 (15 คน)	63.04 (29 คน)	4.35 (2 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	23.92 (11 คน)	56.52 (26 คน)	17.39 (8 คน)	2.17 (1 คน)	0.00 (0 คน)
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม	26.09 (12 คน)	52.18 (24 คน)	19.56 (9 คน)	2.17 (1 คน)	0.00 (0 คน)
4. อาหาร มีความเหมาะสม	23.92 (11 คน)	60.87 (28 คน)	15.22 (7 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
ด้านความรู้ความเข้าใจ					
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ <u>ก่อน</u> การอบรม	15.21 (7 คน)	23.92 (11 คน)	23.92 (11 คน)	17.39 (8 คน)	19.56 (9 คน)
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ <u>หลัง</u> การอบรม	26.09 (12 คน)	60.87 (28 คน)	13.04 (6 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)

ประเด็นความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้					
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	17.39 (8 คน)	71.74 (33 คน)	10.87 (5 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้	17.39 (8 คน)	47.83 (22 คน)	30.43 (14 คน)	4.35 (2 คน)	0.00 (0 คน)
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ	32.61 (15 คน)	58.70 (27 คน)	8.69 (4 คน)	0.00 (0 คน)	0.00 (0 คน)

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นการบูรณาการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พบความผิดพลาดในการสื่อสารประสานขอข้อมูลการดำเนินงานและการประสานงานเอกสารต่างๆ พบความล่าช้าและไม่ครบถ้วนร่วมกันในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ฝ่าย

๑๒. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

- ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ยังไม่ได้ลงข้อมูล

๑๓. การลงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ

- ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ยังไม่ได้ลงข้อมูล

การติดตามและประเมินผล

ลำดับ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (๑๐๐)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน		เกณฑ์การให้คะแนน					ช่วง ปรับ เกณฑ์	ผลการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓	คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้กำกับ ตัวชี้วัด
					ปี ๖๑	ปี ๖๒	๑	๒	๓	๔	๕					
๑. เกษตรกร ที่สมัครเข้าร่วม โครงการ ๒. เกษตรกรมี องค์ความรู้ เกี่ยวกับการปลูก พืชโกโก้ ๓. ความพึง พอใจของ เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการ	จำนวนเกษตรกร ที่ เข้าร่วม โครงการ	๔๐	๑๒๐ ราย	-	-	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๕	๑๒๖ ราย	๕	๒		
	ระดับความรู้ของ ผู้เข้าอบรม	๓๐	ร้อยละ ๘๐	-	-	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๕	ร้อยละ ๘๒.๖๑	๕	๑.๕		
	ระดับของความ พึงพอใจเฉลี่ยใน ภาพรวม	๒๐	ร้อยละ ๘๐	-	-	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๕	ร้อยละ ๙๑.๓๐	๕	๑.๐		
	การรายงานผล การดำเนินงาน	๑๐	ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด โครงการ	-	-	ภายใน ๕๐ วัน	ภายใน ๔๕ วัน	ภายใน ๔๐ วัน	ภายใน ๓๕ วัน	ภายใน ๓๐ วัน	๕	๖๒ วัน	๐	๐		

๔.๕๐

๑๕. สรุปผลการประเมินโครงการฯ

โครงการเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการสร้างรายได้เสริมหรือสร้างอาชีพเสริม โดยการดำเนินโครงการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่วนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น รับเป็นผู้จัดทำคำพันธุ์ต้นโกโก้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้

การจัดกิจกรรมตามโครงการได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการที่ ๑๒๐ ราย ภายหลังปิดการรับสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครมากถึง ๑๕๖ ราย เมื่อได้คัดกรองคุณสมบัติแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน ๑๐๙ ราย และไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน ๔๗ ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๙ ราย เมื่อจัดกิจกรรมพบว่าผู้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๗ ราย รวมจำนวน ๑๒๖ ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อโกโก้ของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนารายได้สร้างอาชีพเสริมของตนเอง

จากผลการประเมินการดำเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมร้อยละ ๘๒.๖๑ เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมอบรมได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปลูกจริง(workshop) พร้อมกับการบรรยายภาคสนามภายในบริเวณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ และผลความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการมีค่าความพึงพอใจร้อยละ ๙๑.๓๐ ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก

ทั้งนี้ต้นโกโก้เป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนชื้น มีอายุพันธุ์ราว ๖๐ ปี การติดตามผลการปลูก การบำรุงดูแล การเก็บเกี่ยว และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงต้องเป็นแผนงานในระยะยาว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะประสานจัดทำข้อมูลรายงานต่อไป

(ลงชื่อ).....ธรรมช. ปิยะวงศ์.....ผู้รายงาน
(นายธรรมช. ปิยะวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....เน้นการตัดฟันแผน ติดตาม การปลูกโกโก้ ๑๒๖ ราย.
.....
.....

(ลงชื่อ).....ก. ใจ.....
(นายกฤษฏา ประไพพานิช)
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางอารีย์ แสนสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางเรณู นະนักรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิคม ศรีวงษ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพถ่ายจัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



