



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 3-4) ปีงบประมาณ 2561
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญแผนภูมิ	ง
1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	1
1.1 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561	2
1.2 รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3	8
1.3 ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3	28
2.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561	40
2.1 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	41
2.2 รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4	51
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	81

สารบัญญัตินาง

ตารางที่	หน้า
1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	
- ตารางที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561 จําแนกรายการเปรียบเทียบเป้าหมาย รายไตรมาส	2
- ตารางที่ 2.1 โครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561	3
- ตารางที่ 2.2 การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามยุทธศาสตร์	4
- ตารางที่ 2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561	5
- ตารางที่ 2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
- ตารางที่ 2.5 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	8
2.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561	
- ตารางที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 จําแนกรายการเปรียบเทียบเป้าหมายประมาณการรายได้ประจำปี รายไตรมาส	41
- ตารางที่ 1.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จําแนกตามประเภทรายได้ เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 2557 - 2561	42
- ตารางที่ 2.1 โครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561	43
- ตารางที่ 2.2 โครงการที่เพิ่มเติมจากแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561	45
- ตารางที่ 2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561	47
- ตารางที่ 2.4 การดำเนินงานและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามยุทธศาสตร์	48
- ตารางที่ 2.5 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จําแนกตามยุทธศาสตร์	50

สารบัญแนภูมิ

แผนภูมิ	หน้า
1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	
- แผนภูมิที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามประเภทรายได้	2
- แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561	5
- แผนภูมิที่ 2.3 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	7
- แผนภูมิที่ 2.4 ร้อยละของภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	8
2.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561	
- แผนภูมิที่ 1.1 ร้อยละรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามประเภทรายได้ เปรียบเทียบเป้าหมายประมาณการรายได้ประจำปี	41
- แผนภูมิที่ 1.2 รายได้รวมทุกประเภทรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปรียบเทียบกับรายปีงบประมาณ 2557 – 2561	42
- แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	49
- แผนภูมิที่ 2.2 ร้อยละของภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์	50



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

(1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561)

สรุปการติดตามและประเมินผล
ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561


1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายการเปรียบเทียบเป้าหมาย รายไตรมาส

รายการ	ประมาณการ รายรับทั้งปี	รับจริง ไตรมาสที่ 1	รับจริง ไตรมาสที่ 2	รับจริง ไตรมาสที่ 3	รวม	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง	14,060,000	2,406,401.79	3,826,413.13	2,920,692.33	9,153,507.25	65.10
รายได้ที่รัฐบาลจัด เก็บและจัดสรรให้	142,700,000	35,404,415.83	37,123,198.83	37,439,901.22	109,968,235.43	77.06
เงินอุดหนุนทั่วไป	103,240,000	61,107,922.00	9,841,048.00	13,293,821.00	84,242,791.00	81.60
รวม	260,000,000	98,918,739.62	50,791,379.51	53,654,414.55	203,364,533.68	78.22

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 ไว้ที่ 260,000,000 บาท ซึ่งในไตรมาสที่ 1-3 พบว่า มียอดรวมรายรับ 203,364,533.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.22 ของยอดประมาณการรายได้ทั้งปี

แผนภูมิที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามประเภทรายได้



2. สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีโครงการตามแผนดำเนินงานที่ต้องดำเนินการที่เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม จำนวน 168 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

- ยุทธฯ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ	จำนวน	27	โครงการ
- ยุทธฯ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ	จำนวน	17	โครงการ
- ยุทธฯ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	จำนวน	81	โครงการ
- ยุทธฯ 4 การอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาฯ	จำนวน	25	โครงการ
- ยุทธฯ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	7	โครงการ
- ยุทธฯ 6 การจัดการท้องถิ่นที่ดี	จำนวน	11	โครงการ

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1-2 มีโครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ และมีโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนดำเนินงาน จำนวน 47 โครงการ ทำให้มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 212 โครงการ

สำหรับในไตรมาสที่ 3 มีโครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ ทำให้มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 211 โครงการ

ตารางที่ 2.1 โครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “100 นก 1,000,000 ดาว	200,000	สำนักปลัดฯ

จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ในไตรมาสที่ 3 มีโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกเลิก 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “100 นก 1,000,000 ดาว งบประมาณ 200,000 บาท เนื่องจากได้ประสานกับชุมชนพื้นที่ที่จัดงานพบว่าห้วงเวลาที่เหลือในปีงบประมาณไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว


ตารางที่ 2.2 การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่	จำนวนโครงการ					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3				
	ตาม แผนพัฒนา	เพิ่มเติม (ไตรมาส 1-3)	ยกเลิก (ไตรมาส 1-3)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ ไตรมาส 3	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้า	ดำเนินการแล้ว เสร็จก่อนกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	-	-	27	3	3			3	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	17	1	1	17	2	1		1		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	81	45	1	125	19	9	1	9		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	25	1	2	24	2	2				
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	-	-	7	2			2		
ยุทธศาสตร์ที่ 6	11	-	-	11	2	1		1		
รวม	168	47	4	211	30	16	1	13	3	1

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการตามแผนพัฒนาที่จะต้องดำเนินการ 211 โครงการ โดยไตรมาสที่ 3 มีโครงการที่จะต้องดำเนินการตามแผน จำนวน 30 โครงการ ซึ่งมีสถานะการดำเนินงาน คือ ดำเนินการแล้วเสร็จตามไตรมาส 16 โครงการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ และยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีสรุปโครงการและรายงานผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 มีโครงการที่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 แต่ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 โครงการ และได้นำโครงการที่มีแผนจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 มาดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 โครงการ

แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561



แผนภูมิที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในไตรมาสที่ 3 มีดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.34, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33

ตารางที่ 2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หมายเหตุ
1	2	โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
2	3	โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season 7	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
3	3	โครงการจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม” การถูกล้วงละเมิดทางเพศของสตรีพิการ”	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
4	3	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาตลาดแก้สินค้าคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
5	3	โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการปี 2	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
6	3	โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)


ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หมายเหตุ
7	4	โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
8	4	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
9	4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
10	4	โครงการจัดหาชุดกีฬาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
11	5	โครงการหมู่บ้านรักษ้ำป่า	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
12	5	โครงการเยาวชนคนรักขี้โลก	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4
13	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ อปท. ในเขตจังหวัด	- เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ ดำเนินการ ไตรมาส 3	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3			
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	167,000.00	167,000.00	0.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	700,000.00	91,747.00	608,253.00	13.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3	19	8,480,200.00	6,436,747.20	2,043,452.80	75.90
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	4,700,000.00	1,358,520.00	3,341,480.00	28.90
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6	2	2,171,528.00	1,674,016.04	497,511.96	77.09
รวม	30	18,718,728.00	9,728,030.24	8,990,697.76	51.97

จากตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9,728,030.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.97

แผนภูมิที่ 2.3 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามแผนการดำเนินงาน มีโครงการตามแผนดำเนินงานที่ต้องดำเนินการที่เป็นประโยชน์และส่งผลต่อประชาชนในภาพรวม จำนวน 210 โครงการ มีงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ	จำนวน	25,500,000	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จำนวน	8,159,460	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	จำนวน	49,350,206	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาฯ	จำนวน	6,507,500	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	จำนวน	6,048,200	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการท้องถิ่นที่ดี	จำนวน	8,735,528	บาท


และโดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 2.5 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-3			
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	25,500,000.00	2,625,406.32	22,874,593.68	10.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8,159,460.00	5,549,340.19	2,610,119.81	68.01
ยุทธศาสตร์ที่ 3	49,350,206.00	35,519,113.29	13,831,092.71	71.97
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6,507,500.00	5,226,789.71	1,280,710.29	80.32
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6,048,200.00	2,860,279.98	3,187,920.02	47.29
ยุทธศาสตร์ที่ 6	8,735,528.00	6,334,253.44	2,401,274.56	72.51
รวม	104,300,894.00	58,115,182.93	46,185,711.07	55.72

จากตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 58,115,182.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.72

แผนภูมิที่ 2.4 ร้อยละของภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
(เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑)

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)	<p>-ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง</p> <p>- ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้โดยสะดวก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-หน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>- ดำเนินการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้</p> <p>อำเภอปางมะผ้า</p> <p>๑. ปรับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด และปรับปรุงบ่อปลาโรงเรียนบ้านไร่ ตำบลสบป่อง</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนบ้านแม่ละนา หมู่ ๑ - บ้านยาป่าแหน หมู่ ๕ ตำบลปางมะผ้า</p> <p>อำเภอแม่ลาน้อย</p> <p>๑. ปรับพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อยและปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนไท่จง (เทศบาล ๓) ตำบลแม่ลาน้อย</p> <p>อำเภอแม่สะเรียง</p> <p>๑. ปรับปรุงถนนและขุดลอกลำน้ำ ตำบลเสาหิน</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลแม่ยวม</p> <p>อำเภอสบเมย</p> <p>๑. ปรับปรุงถนนบ้านนาตอย - บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน และตำบลกองก่อ</p>	<p>การนำเครื่องจักรกลออกบริการในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนน การปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ประชาชนผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจอยู่ระดับดี</p>	<p>- การปฏิบัติงานปรับปรุงถนนบางแห่ง ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีประชาชนสัญจรไปมา ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทำให้งานแล้วเสร็จช้า</p> <p>การแก้ไขปัญหา</p> <p>- ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. โครงการ บริการด้านเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ (ต่อ) (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)</p>		<p>- ดำเนินการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. แก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>		
<p>๒. งานสนับสนุนเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป</p>	<p>- ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เกิดความเสมอภาคและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>- ดำเนินการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>อำเภอเมือง</p> <p>๑. ปรับปรุงถนน พื้นที่ และขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง</p> <p>๒. ซ่อมถนนสาย มส.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านไม้ช้างหนาม – บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง</p> <p>๓. ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านและลานกิจกรรม บ้านไม้ช้างหนาม หมู่ ๖ ตำบลห้วยโป่ง</p> <p>อำเภอแม่ลาน้อย</p> <p>๑. ขุดปรับถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง</p> <p>๒. ขุดขยายและปรับพื้นที่สำหรับสร้างโบสถ์คาทอลิกบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลาน้อย</p>	<p>ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ประชาชนผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจอยู่ระดับดี</p>	

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๒. งานสนับสนุนเครื่องจักรกล บรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป (ต่อ)		<u>อำเภอแม่สะเรียง</u> ๑. ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สะเรียง ๒. ชุดกลบบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ๓. ชุดบ่อขยะในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑. โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการและการท่องเที่ยว		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๑๐๐ นก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดาว		ยกเลิกในไตรมาส ๓		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศึกษา				
๑. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๒. โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน MHS IT Valley		อยู่ระหว่างดำเนินการและ การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๓. โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season ๗		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ				
๔. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ (ต่อ)				
๕. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๗. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ (พัสดุ อบจ.)		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๙. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๑๐. โครงการจัดหาชุดกีฬาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสาธารณสุข				
<p>๑๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. เฉพาะทาง)</p>	<p>- อสม. อำเภอแม่สะเรียง จำนวน ๑๕๔ คน เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๒๒ คน และวิทยากร จำนวน ๑๓ คน</p> <p>- อสม. มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของช่วง คะแนนระดับที่ ๕</p>	<p>- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี อสม. เข้าร่วม ๑๕๔ คน โดยมีค่าระดับ คะแนนวัดความรู้ความเข้าใจ ดังนี้</p> <p>ระดับ ๕ จำนวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๗</p> <p>ระดับ ๔ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙</p> <p>ระดับ ๓ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๙</p> <p>ระดับ ๒ ลงไป ไม่มี</p> <p>- มีการอบรมทักษะการคัดกรอง การดูแลสุขภาพจิต การปฐมพยาบาล การกายภาพบำบัด การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๗๘</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑๒. โครงการรางวัลหมู่บ้าน ก่อการดี ปีที่ ๕	- หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน รวมจำนวน ๔๓๘ หมู่บ้าน	<p>- มีหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙ โดยได้รับรางวัลดังนี้</p> <p>อำเภอเมือง สมคร ๖๖ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๓๖ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๑๔ หมู่บ้าน, ดี ๑๖ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอขุนยวม สมคร ๔๘ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๑๓ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๑๕ หมู่บ้าน, ดี ๒๐ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอแม่ลาน้อย สมคร ๕๑ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๓๕ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๑๖ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอแม่สะเรียง สมคร ๖๖ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๓๐ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๑๕ หมู่บ้าน, ดี ๒๑ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอสบเมย สมคร ๕๑ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๑๒ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๗ หมู่บ้าน, ดี ๓๒ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอปาย สมคร ๔๘ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๒๔ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๒๐ หมู่บ้าน, ดี ๔ หมู่บ้าน</p> <p>อำเภอปางมะผ้า สมคร ๓๐ หมู่บ้าน ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ๓ หมู่บ้าน, ดีเด่น ๑๐ หมู่บ้าน, ดี ๑๗ หมู่บ้าน</p> <p>- หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้เป็นแนวทางการทำงาน เกิดความสามัคคีการทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พึ่งพาจัดการตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑๓. โครงการจัดกิจกรรมหรือ ฝึกอบรม”การถูกล่วงละเมิด ทางเพศของสตรีพิการ”		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๑๔. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการตลาดแก่สินค้าคน พิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๑๕. โครงการพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์คนพิการปี ๒		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๑๖. โครงการ/กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๑๗. โครงการลูกไม้หล่น ไม่ไกลต้น		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		
๑๘. โครงการเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		
๑๙. โครงการจัดตั้งจุดสกัดกั้น การลักลอบลำเลียงยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑		อยู่ระหว่าง การติดตามประเมินผลดำเนินการ		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานเพิ่มเติมไตรมาสที่ ๒)				
๑. โครงการฝึกอบรมฟุตบอล เพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล	<ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้ง ๗ อำเภอเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน - นักกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระดับภาคและระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยวิทยากร ๕ คน ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มี.ค. ๖๑ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - มีเด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะ จนติดเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแข่งขันฟุตบอลลีกต่างๆ 		<ul style="list-style-type: none"> - ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปูพื้นฐานให้กีฬาฟุตบอลก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
๒. โครงการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์”	<ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๔ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ จังหวัดน่าน - นักกีฬาได้เหรียญทอง ๓ เหรียญ, เหรียญเงิน ๒ เหรียญ, เหรียญทองแดง ๔ เหรียญ และเหรียญรวมอยู่ลำดับที่ไม่เกิน ๔๐ ของประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งนักกีฬาเยาวชน ชาย-หญิง รวมทั้งหมด ๔๘ คน ผู้ฝึกสอน ๒๑ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มี.ค. ๖๑ ณ จังหวัดน่าน - นักกีฬาได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๒, ๑ เหรียญเงิน, ๕ เหรียญทองแดง และเหรียญรวมอยู่ลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ - นักกีฬาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศมากขึ้น และ ติดเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มีความยินดีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้วงการกีฬาของจังหวัด และช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัวมากขึ้น

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานไตรมาสที่ ๓)				
<p>๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากอล์ฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ ๖-๑๐ ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ TGA SINGHA junior Golf Rankink ๒๐๑๗-๒๐๑๘</p>	<p>- เยาวชนฝ่ายกีฬากอล์ฟสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คน ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>- มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับภาคและระดับประเทศ</p>	<p>- ส่งนักกีฬากอล์ฟและผู้ฝึกสอน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๕ รายการ มีผลการแข่งขันดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ก.พ. ๖๑ ณ จังหวัดลพบุรี ได้ลำดับที่ ๒ ร่วม</p> <p>กิจกรรมที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๖-๑๑ มี.ค. ๖๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลำดับที่ ๖</p> <p>กิจกรรมที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มี.ค. ๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ได้ลำดับที่ ๖</p> <p>กิจกรรมที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๔-๙ เม.ย. ๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ได้ลำดับที่ ๘</p> <p>กิจกรรมที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ เม.ย. ๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ตกรอบคัดเลือก</p> <p>- นักกีฬาได้เป็นตัวแทนนักกีฬา Sport Hero ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์</p>		<p>- รายการแข่งขันค่อนข้างติดต่อกัน มีเวลาฝึกซ้อมจำกัด นักกีฬาต้องดูแลร่างกายให้พร้อม และการแข่งขันใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อุปกรณ์การแข่งขันยังไม่ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>- การได้รับเงินอุดหนุน ช่วยให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาทักษะ เพื่อต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่อง ควรให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป</p>
<p>๒. โครงการการแข่งขันเปตอง “ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”</p>	<p>- ส่งนักกีฬา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี, ๒๐ ปี เข้าร่วมแข่งขัน</p> <p>- ผู้ฝึกสอนได้มีประสบการณ์ในการควบคุมนักกีฬา</p> <p>- ได้รางวัลไม่น้อยกว่า ๑ รางวัล</p>	<p>- ส่งนักกีฬา ๒๒ คน และผู้ฝึกสอน ๖ คน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เม.ย. ๖๐ ณ สนามกีฬาเปตองสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย และสนามเปตอง อบจ.จันทบุรี</p> <p>- นักกีฬาชายผ่านเข้ารอบ ๖๔ ทีม จาก ๑๔๔ ทีม</p> <p>- นักกีฬาหญิงผ่านเข้ารอบ ๓๒ ทีม จาก ๖๖ ทีม</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๓. โครงการการแข่งขัน “ตะกร้อลอดห่วงสรองน้ำ พระธาตุลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๕๐ คน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน - นักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด แม่ฮ่องสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งนักกีฬา ๑๐ คน และผู้ฝึกสอน ๒ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ เม.ย. ๖๑ ณ จังหวัดลำพูน และได้รับรางวัลชนะเลิศ - ได้เข้าร่วมไปคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ 		<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการติดต่อประสานงาน กระชั้นชิด จึงต้องเร่งรีบในการทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ - การได้รับเงินอุดหนุน ช่วยให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาทักษะ เพื่อต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่อง ควรให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
<p>๔. โครงการการแข่งขันร่มบิน ชิงถ้วยพระราชทาน สนามที่ ๒</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬาได้เหรียญรางวัลอย่างน้อย ๓ เหรียญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งนักกีฬา ๑ คน และผู้ฝึกสอน ๑ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เหรียญรางวัล ๒ เหรียญ - ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ 		
<p>๕. โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา - นักกีฬา ๑๕๐ คน และผู้ฝึกสอน ๔๕ คน - นักกีฬาได้เหรียญทอง ๔ เหรียญ, เหรียญเงิน ๔ เหรียญ, เหรียญทองแดง ๖ เหรียญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งนักกีฬา ๑๖๕ คน และผู้ฝึกสอน ๒๙ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๖ พ.ค. ๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ - นักกีฬาได้รับรางวัล ๑๐ เหรียญทอง, ๑๒ เหรียญเงิน, ๕ เหรียญทองแดง และเหรียญรวมอยู่ลำดับที่ ๑๔ ของ ๑๕ จังหวัด 		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๖. โครงการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑</p>	<p>- ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ รุ่น</p>	<p>- ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ รุ่น ดังนี้</p> <p>- รุ่นอายุ ๑๖ ปี และรุ่นประชาชนหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬา อบจ.เชียงราย</p> <p>- รุ่นอายุ ๑๔ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬาากลาง จังหวัดพะเยา</p> <p>- รุ่นอายุ ๑๒ ปี และรุ่นประชาชนชาย เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑-๖ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน</p> <p>- ผลการแข่งขันทั้ง ๖ รุ่น ไม่ได้เข้ารอบ และไม่ได้รับรางวัล</p> <p>- มีนักกีฬา ๕ คน ได้เข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอลลีก และ ๙ คน ได้รับโควตาเรียนฟรี</p>		<p>- นักกีฬาได้รับประสบการณ์ ทราบศักยภาพของตนเอง เพื่อหมั่นฝึกซ้อมต่อไป</p>
<p>๗. โครงการการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย</p>	<p>- ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเยาวชน</p> <p>- ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>- นักกรีฑามีความสามารถเพิ่มขึ้น</p>	<p>- ส่งนักกีฬา ๒๑ คน และผู้ฝึกสอน ๓ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ</p> <p>- ได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน จากประเภทการเดินทนระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร</p> <p>- เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์</p>		<p>- นักกีฬาได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป</p> <p>- ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกรายการ</p> <p>- ควรสนับสนุนงบประมาณต่อไป</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๘. โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕	- นักกีฬา ๘ คน และผู้ฝึกสอน ๘ คน - นักกีฬาได้เหรียญรางวัล ๑ เหรียญ	- ส่งนักกีฬา ๘ คน และผู้ฝึกสอน ๘ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พ.ค. ๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ - นักกีฬาได้รับ ๑ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญเงิน		- ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาคงมีการมีความยินดีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้วงการกีฬาคนพิการของจังหวัดและช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัวมากขึ้น
๙. โครงการแข่งขันฟุตบอล “เงินฟู้ดคัพ” (อาวุโส ๕๐ ปีขึ้นไป)	- นักกีฬาฟุตบอลประเภทอาวุโส ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจำทีม รวมจำนวน ๒๕ คน	- ส่งนักกีฬา ๒๒ คน และผู้ฝึกสอน ๓ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬา อบจ.ตาก - นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสทีมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ร่วมกับทีมเชียงใหม่		
๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุระดับประเทศ	- จัดตั้งชมรมส่งเสริมกีฬามวลชน ผู้สูงอายุระดับอำเภอ ๗ อำเภอ - เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อย ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ เปตอง แบดมินตัน และร้องเพลงคาราโอเกะ	- ส่งนักกีฬา ๒๔ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๑ ณ จังหวัดระยอง - ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ประเภทลู่วิ่ง, กรีฑาประเภทลู่หญิง, มินิมาราธอนชาย, มินิมาราธอนหญิง, กอล์ฟทีมชาย, เปตองชาย, เปตองหญิง และประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ		
๑๑. โครงการแข่งขันรายการตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑	- เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมการแข่งขัน - นักกีฬาตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สร้างชื่อเสียงในระดับภาค	- ส่งนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ๑๒ คน เข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒-๑๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ - นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงทีมชาย ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีม		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑. โครงการอบรมบรรพชาสามเณร (ปอยส่างลอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	- ประชาชน นักเรียน เยาวชน กุลบุตร ผู้เข้าร่วมอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และผู้เข้าร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง - ผู้เข้าร่วมอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้	- ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๖๑ ณ วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดังนี้ ๑. วัดโพธาราม อ.ขุนยวม จำนวน ๓๐ รูป ๒. วัดแม่สะงา อ.เมือง จำนวน ๒๕ รูป ๓. วัดป่าขาม อ.ปาย จำนวน ๒๐ รูป ๔. วัดม่วยต่อ อ.เมือง จำนวน ๖๓ รูป ๕. วัดภูสมะ อ.เมือง จำนวน ๗๐ รูป ๖. วัดบ้านป่าปู้ อ.เมือง จำนวน ๒๙ รูป ๗. วัดม่วงสร้อย อ.ปาย จำนวน ๒๒ รูป ๘. วัดบ้านกลาง อ.เมือง จำนวน ๘ รูป ๙. สำนักสงฆ์ห้วยไชยยงค์ อ.สบเมย จำนวน ๘๐ รูป ๑๐. วัดศรีบุญเรือง จำนวน ๙๐ รูป ๑๑. วัดสุพรรณรังสี จำนวน ๓๐ รูป ๑๒. สำนักสงฆ์ธรรมจาริกมีชัยวิปัสสนาบ้านกองสูง อ.แม่สะเรียง จำนวน ๘๐ รูป ๑๓. วัดสหหารเหนือ จำนวน ๗๐ รูป - ผู้เข้าร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง แห่งละประมาณ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ คน - ดำเนินกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๒ วัน และดำเนินกิจกรรมการอบรมหลักทางศาสนา จำนวน ๑๐ วัน - ได้ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีปอยส่างลอง และได้นำความรู้หลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติได้	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด	- ควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ปกครองและเด็ก

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๒. โครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมศาสนาอิสลาม (อุดหนุนมัศยิดญามีอาตุลอิสลาม)	<ul style="list-style-type: none"> - เยาวชนและประชากรมุสลิมในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จำนวน ๑๐๐ คน - กลุ่มร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศาสนิกอื่น จำนวน ๗๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๖๑ ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลามโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วม คือ เยาวชนและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ การฝึกอ่าน/ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน และการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความหลากหลาย - เกิดการตื่นตัว รู้รักสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนทุกศาสนิกในกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนา 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐ 	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑. โครงการหมู่บ้านรักษ้ำป่า		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาส ๔		
แผนงานการเกษตร				
๒. โครงการเยาวชนคนรักษ้ำโลก		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาส ๔		


บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี


โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๑. โครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	<p>- ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/ตัวแทนกลุ่มต่างๆ, ประธานสภา, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ตัวแทนส่วนราชการ, องค์กรต่างๆ ในจังหวัด, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๒,๒๐๐ คน</p> <p>- เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>- ดำเนินการประชาคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดจำนวน ๓,๑๘๖ คน</p> <p>ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย</p> <p>ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย</p> <p>ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง</p> <p>ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม อ.ขุนยวม</p> <p>ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย</p> <p>ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า</p> <p>ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ อ.เมือง</p> <p>- ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ, รายงานผลการดำเนินงาน, เปิดเวทีประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ และมอบรางวัลหมู่บ้านก่อการดี</p>	- อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลดำเนินการ	- อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลดำเนินการ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<u>แผนงานการศึกษา</u>				
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ อปท. ในเขตจังหวัด		เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาส ๔		

ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
(เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค





ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
2. รายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น
3. มูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้น
4. จำนวนโครงการชายคาคมนาคมเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาศักยภาพทางการประกอบอาชีพ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการค้า

ไตรมาสที่ 3 – ดำเนินการจำนวน 1 แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

รายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย

1. ค่าเฉลี่ย ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาในทุกระดับ
2. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่เพิ่มขึ้น
3. อัตราการระบาดของโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
4. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
5. จำนวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิต
6. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามศักยภาพ
7. อัตราการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้าย ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ไตรมาสที่ 3 – ดำเนินการจำนวน 3 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

ค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาในทุกกระดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 โครงการ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน MHS IT Valley
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ

2. แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- อัตราผู้เจ็บป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่เพิ่มขึ้น
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานไม่เพิ่มขึ้น
- อัตราผู้ป่วยความดันไม่เพิ่มขึ้น
- อัตราผู้เจ็บป่วยจากโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีไม่เพิ่มขึ้น
- จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จำนวน 3 โครงการ

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 กิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. เฉพาะทาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ไตรมาสที่ 3 – ดำเนินการจำนวน 3 แนวทางการพัฒนา

3. แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิต 500 คนต่อปี

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 4 โครงการ

- โครงการรางวัลหมู่บ้านก่อนการตี ปี 4
- โครงการ/กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
- โครงการลูกไม้ท่อนไม้ไกลต้น
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จำนวนโครงการที่สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. จำนวนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ 3 – ดำเนินการจำนวน 2 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- จำนวนโครงการด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 4 โครงการ

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการกิจกรรมโครงการอบรมบรรพชาสามเณร (ปอยสง่างลอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัด 13 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 617 รูป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่แห่งละประมาณ 500 - 2,000 คน ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาพื้นบ้าน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

2. แนวทางสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- จำนวนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 9 เครือข่าย

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมศาสนาอิสลาม (อุดหนุน มัสยิดญามิอาตุลอิสลาม) มีเยาวชนและประชากรมุสลิมในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จำนวน 100 คน และกลุ่มร่วมสังเกตการณ์จากศาสนิกอื่น จำนวน 70 คน เข้าร่วม กิจกรรมการอบรมเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ การฝึกอ่าน/ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน และการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

- ร้อยละของคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ไตรมาสที่ 3 – ดำเนินการจำนวน 1 แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- ร้อยละการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ.ที่เพิ่มขึ้น ปีละ 2%
- ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานลดลง

ผลสำเร็จไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดเวทีประชาคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ผู้เข้าร่วมประชาคมทั้งสิ้น 3,186 คน ดำเนินกิจกรรมร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ต่อไป และดำเนินกิจกรรมมอบรางวัลหมู่บ้านก่อการดี



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

(1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561)

สรุปการติดตามและประเมินผล
ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ 2561


1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางที่ 1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายการเปรียบเทียบเป้าหมายประมาณการรายได้ประจำปี รายไตรมาส

รายการรายได้	จัดเก็บเอง	รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม
ประมาณการรายรับทั้งปี	14,060,000	142,700,000	103,240,000	260,000,000
ไตรมาสที่ 1	2,406,401.79	35,404,415.83	61,107,922.00	98,918,739.62
ไตรมาสที่ 2	3,826,413.13	37,123,198.83	9,841,048.00	50,791,379.51
ไตรมาสที่ 3	2,920,692.33	37,439,901.22	13,293,821.00	53,654,414.55
ไตรมาสที่ 4	3,863,955.36	37,795,390.26	12,089,658.00	53,749,003.62
รวมปีงบประมาณ 2561	13,017,462.61	147,763,625.69	96,332,449.00	257,113,537.30
คิดเป็นร้อยละ	92.59	103.55	93.31	98.89

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มียอดรวมรายได้ทั้งปีงบประมาณ 2561 จำนวน 257,113,537.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.89 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ตั้งไว้ จำนวน 260,000,000 บาท

แผนภูมิที่ 1.1 ร้อยละรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามประเภทรายได้ เปรียบเทียบเป้าหมายประมาณการรายได้ประจำปี




ตารางที่ 1.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามประเภทรายได้เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 2557 - 2561

รายการรายได้	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จัดเก็บเอง	14,087,085.17	12,907,743.60	12,406,661.11	16,591,678.61	13,017,462.61
รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	125,848,481.00	130,579,898.23	139,311,795.09	144,094,996.78	147,763,625.69
เงินอุดหนุนทั่วไป	69,028,291.00	69,388,822.00	62,936,026.00	96,267,239.00	96,332,449.00
รวม	208,905,857.17	212,876,463.83	214,654,482.73	256,953,914.39	257,113,537.30

จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่า รายได้หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนย้อนหลัง 4 ปี โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจำแนกรายการ จะพบว่า รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ/จัดสรรให้และรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของรายได้จัดเก็บเองนั้นลดลงจากปี 2560 จำนวน 3,574,216.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.54

แผนภูมิที่ 1.2 รายได้รวมทุกประเภทรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 2557 - 2561



2. สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีโครงการตามแผนดำเนินงานที่ต้องดำเนินการที่เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม จำนวน 168 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธฯ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ	จำนวน	27	โครงการ
ยุทธฯ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ	จำนวน	17	โครงการ
ยุทธฯ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	จำนวน	81	โครงการ
ยุทธฯ 4 การอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาฯ	จำนวน	25	โครงการ
ยุทธฯ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	7	โครงการ
ยุทธฯ 6 การจัดการท้องถิ่นที่ดี	จำนวน	11	โครงการ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน จำนวน 16 โครงการ และมีโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อเสนอของประชาชน จำนวน 56 โครงการ ทำให้มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 208 โครงการ

ตารางที่ 2.1 โครงการที่ยกเลิกจากแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “100 นก 1,000,000 ดาว (งบประมาณ 200,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- มีการเลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ 1 ซึ่งเมื่อประสานกับทางชุมชน พบว่า ห้วงเวลาที่เหลือในปีงบประมาณไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
2	โครงการบูรณาการจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม (งบประมาณ 110,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3	โครงการจัดทำหนังสือแนะนำเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Guide Book) (งบประมาณ 200,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- กลุ่มที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและออกแบบรูปเล่ม ต้องเข้าร่วมโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ทำให้มีอุปสรรคในเรื่องของการจัดสรรเวลา และในการทำโครงการปีที่ 2 ต้องการเพิ่มเนื้อหาภาษาอังกฤษ ต้องใช้ระยะเวลาในการทำข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาทำงานเหลือน้อย หากยังคงดำเนินการจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ออกไป

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
4	โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (งบประมาณ 200,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	- เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจากบูรณาการกับทางโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นอุดหนุนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
5	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (งบประมาณ 4,000,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	- เปลี่ยนเป็นงบประมาณรองรับโครงการห้องเรียน E-Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0
6	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ งบประมาณ 450,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการภายใน 45 วัน และต้องเข้า ICT
7	โครงการ อบจ.แม่ฮ่องสอน "Eldery Life Care 2018" (งบประมาณ 100,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- เป็นโครงการที่รอดูความชัดเจนของข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ หากดำเนินการจะเสี่ยงต่อการถูกเรียกงบประมาณคืน
8	โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน (งบประมาณ 50,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- สมาคมสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการอบรมไม่เป็นปัจจุบันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการสมทบกองทุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และบุคลากรของกองทุนไม่พร้อมเพราะเป็นช่วงฤดูฝน ตลอดจนไม่มีการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายและวิทยากร
9	โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (งบประมาณ 500,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
10	โครงการวันรำลึกครูบาผาผ่า (งบประมาณ 70,000 บาท : กองการศึกษา)	- อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11	โครงการป้องกันโหล อำเภอบ้านค่าย (งบประมาณ 60,000 บาท : กองการศึกษา)	
12	โครงการประเพณีกาตหู่เมืองบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย (งบประมาณ 70,000 บาท : กองการศึกษา)	
13	โครงการลอยกระทง อำเภอบ้านค่าย (วันยี่เป็ง) (งบประมาณ 60,000 บาท : กองการศึกษา)	
14	โครงการสืบสานประเพณีเขาวงกต “ปอยหม่าก่าป่า” อำเภอบ้านค่าย (งบประมาณ 100,000 บาท : กองการศึกษา)	
15	โครงการสืบสานประเพณีดับไฟเทียน “ปอยอ่องจ้อด” อำเภอบ้านค่าย (งบประมาณ 50,000 บาท : กองการศึกษา)	
ยุทธศาสตร์ที่ 6		
16	โครงการท้องถิ่นโปร่งใส (ปีที่ 4) (งบประมาณ 150,000 บาท : กองพัสดุฯ)	

ตารางที่ 2.2 โครงการที่เพิ่มเติมจากแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
1	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุและ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งบประมาณ 250,000 บาท : กองช่าง)	
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ห้องกองพัสดุและห้องกองคลัง) (งบประมาณ 1,700,000 บาท : กองช่าง)	
3	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทับถนนเดิม ภายใน รร.อบจ.บ้านจองคำ (งบประมาณ 1,725,000 บาท : กองช่าง)	

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)		
4	โครงการซ่อมสร้างทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนที่ชำรุด จุดที่ 4 ถนนสาย มส.ถ 1-0001 บ้านไม้ซางหนาม - บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (งบประมาณ 2,010,000 บาท : กองช่าง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
5	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ตามรอยพ่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้ "หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (งบประมาณ 200,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- เป็นการปรับเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดทำให้มีงบประมาณคงเหลือสำหรับนำมาเป็นโครงการเพิ่มเติมที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคงเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ (งบประมาณ 200,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	- เป็นการปรับเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดทำให้มีงบประมาณคงเหลือสำหรับนำมาเป็นโครงการเพิ่มเติมที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคงเดิม
7	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (งบประมาณ 440,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	
8	โครงการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 (งบประมาณ 345,300 บาท : สำนักปลัดฯ)	
9	โครงการห้องเรียน E-Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 42 โครงการ (งบประมาณ 21,000,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	
10	โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว (งบประมาณ 60,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)		
11	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 (งบประมาณ 5,000,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	
12	โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับ ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อ ประโยชน์และความสุขของประชาชน (งบประมาณ 1,000,000 บาท : กองกิจฯ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
13	โครงการงานฤดูหนาวอำเภอปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า (กองการศึกษาฯ)	
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน งานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (งบประมาณ 200,000 บาท : สำนักปลัดฯ)	- เป็นโครงการที่เพิ่มเติมที่มีหนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการร่วมจัดงานกับ ทางจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5		
15	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม จัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง (งบประมาณ 316,550 บาท : กองแผนฯ)	

ตารางที่ 2.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ อปท.ในเขต จังหวัด (งบประมาณ 80,000 บาท : กองการศึกษาฯ)	- เนื่องจากในปี 2561 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินงาน


ตารางที่ 2.4 การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2561					สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561		
	ตามแผนพัฒนา	ตามแผนพัฒนา (เพิ่มเติม)	ตามแผนพัฒนา (ยกเลิก)	ตามแผนพัฒนา (รวม)	แผนดำเนินการ ไตรมาส 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้า	รวมดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	4	-	31	4	-	4	-	-	27	4	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	17	1	3	15	3	2	-	-	1	15	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	81	48	6	123	13	9	-	-	4	123	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	25	2	6	21	6	2	-	-	4	21	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	1	-	8	2	-	-	-	2	8	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6	11	-	1	10	1	-	-	1	-	9	-	1
รวม	168	56	16	208	29	13	4	1	11	203	4	1

จากตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการตามแผนพัฒนาที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 4 จำนวน 29 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานตามแผน จำนวน 18 โครงการ และเป็นโครงการที่เลื่อนการดำเนินงานมาจากไตรมาสที่ 3 จำนวน 11 โครงการ โดยมีสถานะผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการแล้วเสร็จตามไตรมาส จำนวน 13 โครงการ, ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน 11 โครงการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีสรุปโครงการและรายงานผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการตามแผนพัฒนาที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 208 โครงการ โดยมีสถานะผลการดำเนินงาน ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 203 โครงการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561



แผนภูมิที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 203 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.60, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.92 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.48

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามแผนการดำเนินงาน มีโครงการตามแผนดำเนินงานที่ต้องดำเนินการที่เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม จำนวน 208 โครงการ มีงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ	จำนวน	13,685,000	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ	จำนวน	6,970,580	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	จำนวน	55,099,864	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาฯ	จำนวน	6,307,500	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	จำนวน	6,476,200	บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการท้องถิ่นที่ดี	จำนวน	8,535,528	บาท


และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 2.5 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ภาพรวมผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561			
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	13,685,000.00	13,337,655.80	347,344.20	97.46
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6,970,580.00	5,933,311.03	1,037,268.97	85.12
ยุทธศาสตร์ที่ 3	55,099,864.00	48,344,286.87	6,755,577.13	87.74
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6,307,500.00	6,261,322.21	46,177.79	99.27
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6,476,200.00	5,989,325.56	486,874.44	92.48
ยุทธศาสตร์ที่ 6	8,535,528.00	7,729,731.43	805,796.57	90.56
รวม	97,074,672.00	87,595,632.90	9,479,039.10	90.24

จากตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87,595,632.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.24 ทั้งนี้งบประมาณคงเหลือได้ดำเนินการกันเงินไว้สำหรับเพื่อเบิกจ่ายในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิที่ 2.2 ร้อยละของภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทียบกับแผนดำเนินงานทั้งปี จำแนกตามยุทธศาสตร์



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
(กรกฎาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ (กรกฎาคม – กันยายน ๖๑)				
๑. โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับถนนเดิมภายใน รร.อบจ.บ้านจอบคำ		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว)		
๒. โครงการซ่อมสร้างทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนที่ชำรุด จุดที่ ๔ ถนนสายมส.ถ ๑-๐๐๐๑ บ้านไม้ซางหนาม-บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว)		
๓. โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุ และทดสอบวัสดุก่อสร้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว)		
๔. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ห้องกองพัสดุและห้องกองคลัง)		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว)		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๒. งานสนับสนุนเครื่องจักรกล บรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง - ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้โดยสะดวก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานอื่นๆ 	<p>- ดำเนินการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้</p> <p>อำเภอเมือง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ตำบลห้วยผา ๒. ปรับพื้นที่ในหมู่บ้านชานเมือง ตำบลปางหมู ๓. ปรับพื้นที่การเกษตรและกันคั่นป้องกันมิให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งไม้สัก หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู ๔. ซ่อมแซมฝาย ลำเหมือง พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยผา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยผา ๕. ทำคั่นกันน้ำและขุดลอกลำห้วยเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ ๓ ตำบลปางหมู <p>อำเภอปาย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บดอัดถนนลูกรังภายในบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ <p>อำเภอขุนยวม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางการเกษตรเส้นทางบ้านหลวง – หนองบัว ตำบลแม่เงา 	<p>การนำเครื่องจักรกลออกบริการในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนน การปรับปรุงพื้นที่เข้าการเกษตร ปรับพื้นที่สาธารณะ ขุดลอกแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยง ต่อ การ เกิด อัน ต ร ราย ประชาชนผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจอยู่ระดับดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานปรับปรุงถนนบางแห่ง ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีประชาชนสัญจรไปมา ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทำให้งานแล้วเสร็จช้า <p>การแก้ไข้ปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๒. งานสนับสนุนเครื่องจักรกล บรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป (ต่อ)</p>		<p><u>อำเภอแม่ลาน้อย</u> ๑. ปรับปรุงถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านแม่สะกิด หมู่ที่ ๑ และปรับปรุงถนน ลูกรังทางเข้าบ่อขยะประจำตำบลท่าผาป้อม ๒. ซ่อมแซมลำเหมืองบ้านแม่เตี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าผาป้อม</p> <p><u>อำเภอแม่สะเรียง</u> ๑. ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าข้าม – เสาหิน ตำบลเสาหิน ๒. ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าข้าม – เสาหิน กม.๓๖+๗๐๐, กม.๓๖+๗๕๐, กม.๓๙+๘๐๐ ตำบลเสาหิน ๓. แก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม พื้นที่ตำบลแม่คง ๔. แก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มและต้นไม้หักโค่นทับถนน สายบ้านโพซอ – หย่อมบ้านคิดถึง บ้านอุหลู หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่คง</p> <p><u>อำเภอสบเมย</u> ๑. ขุดลอกหน้าฝายบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย ๒. ซ่อมแซมตะหลังบริเวณลำห้วยบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ ตำบลสบเมย ๓. ขุดลอกลำห้วยป้องกันน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนและ บ่อปลา โรงเรียนบ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด ๔. ขุดบ่อขยะและปรับพื้นที่ลานเกษตรประจำหมู่บ้าน บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คะตวน</p>		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
<p>๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเหลียว (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>	<p>- ร้านเฮ็ดก้อเหลียวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มียอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มีโปรแกรมขายปลีกหน้าร้าน มีแนวทางการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ระยะเวลาดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ร้านเฮ็ดก้อเหลียว โดยจัดทำใบปลิว และประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fan page การขายกระเช้าของขวัญปีใหม่/โปรโมชันพิเศษ, กระเช้ารดน้ำดำหัว, ออกจัดบูธในงานท่องเที่ยวเมืองไทย และกิจกรรม“แอ่วเหนื่อม่วงใจ วิถีไทย วิถีล้านนา” และประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ อบจ.เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท. แม่ฮ่องสอน, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช่วงเทศกาล ส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข และมีเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ www.hugmhs.com</p> <p>- มีการปรับปรุงร้านจำนวน 8 จุด ประกอบด้วย ป้าย, ทางเข้าร้าน, มุมกาแฟนอกอาคาร, มุมจำหน่ายไวน์, มุมถ่ายรูปปริ๊นท์ไทยและชิมชา, มุมถ่ายรูปหนองจอกคำ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ร้านเฮ็ดก้อเหลียว</p> <p>- มีจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าร้านเฮ็ดก้อเหลียว จำนวน 5,346 คน ยอดขายของร้านเฮ็ดก้อเหลียว ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,340,660.38 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.09</p> <p>- เว็บไซต์ร้านเฮ็ดก้อเหลียวมีสินค้าเพื่อจำหน่าย จำนวน 320 รายการ มียอดจำหน่าย 13,273 บาท</p>	<p>- จากแบบสอบถาม กลุ่มผู้ฝากขายสินค้าร้านเฮ็ดก้อเหลียว มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๓.๙๐ อยู่ในระดับมาก</p>	<p>- ร้านเฮ็ดก้อเหลียวสาขา ๒ ที่จอตร์ถน้อย, ชั้น ๒ อากาศอบอ้าว</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๒. โครงการจัดทำหนังสือนำเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Guide Book) (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)		ยกเลิกโครงการ		
๓. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม	- ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานฯ	- ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน โดยประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ ๔, งานประเพณีออกหว่าของอำเภอแม่สะเรียงให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายไวเนล, สปอตทีวี, โปสเตอร์, พัดพลาสติก เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกิดการสร้างรายได้และการขยายตัวของเศรษฐกิจ - จากการประชาสัมพันธ์ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเพิ่มมากขึ้น		
๔. โครงการจัดทำป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยว “ประตูเมืองประทับใจ”	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ จุด เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว	- ดำเนินการติดตั้งป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยว เขตติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ บ้านห้วยกุ่ม ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย แสดงถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบ “เที่ยวแม่ฮ่องสอนได้ทั้งปี”		
๕. โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน		- ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการเกษตร				
<p>๖. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>	<p>- เกษตรกรได้รับบริการจากการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน</p>	<p>- ดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ๔ ครั้ง ณ บ้านหัวลา อ.แม่ลาน้อย, ที่ว่าการอำเภอสบเมย อ.สบเมย, วัดบ้านต่อแพ อ.ขุนยวม และ อบต.ปางมะผ้า ต.ปางมะผ้า มีกิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้ากลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า, การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการสนับสนุนพันธุ์ไม้ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒,๐๖๙ ราย ได้รับบริการทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓ หน่วยงาน</p> <p>- การประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล ซึ่งศูนย์ฯ ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ศูนย์ฯ ประจำตำบลแม่คะตวน</p> <p>- เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเกษตร และแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล</p>	<p>- จากการสอบถามและสังเกตผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่มีหน่วยงานมาให้บริการกับเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาเทคนิคและวิธีการปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย</p>	<p>- การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมดำเนินการเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก สำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่รับนโยบายจากส่วนกลาง</p>
<p>๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ตามรอยพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้ "หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานเพิ่มเติม)</p>	<p>- ประชาชนกลุ่มเกษตรกร, ประชาชนชาวบ้าน, ผู้นำชุมชน, กลุ่มองค์กร, เครือข่ายต่างๆ, เจ้าหน้าที่หน่วยงาน รวม ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่โครงการ, วิทยากร รวม ๑๐ คน เข้าร่วมการอบรม</p>	<p>- ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนหมอกคำริสอร์ท และศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ตามโครงการในพระราชดำริฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ</p>		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศึกษา				
๑. โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ		รอผลการติดตามฯ		
๒. โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือนักเรียน อปท.		รอผลการติดตามฯ		
๓. โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน MHS IT Valley (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๓ โรงเรียน - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การสร้างสื่อดิจิทัลมีเดีย และการเขียนโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย เป็นทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเบื้องต้น ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นโครงการงานที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการค่าย Digital Media Workshop ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พิชชาพร เฮ้าส์ มีผู้เข้าร่วม ๑๓๐ คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Storyboarding การเล่าเรื่องด้วยภาพ การสร้างภาพยนตร์ การสร้างเกม และการออกแบบเว็บไซต์ มีผลงาน ๒๘ ผลงาน - อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสนุกคิดกับ MHS IT Valley ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วม ๑๗๗ คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข การประกาศตัวแปร การเขียนโค้ด - การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ๑๔ ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน - อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเสริมประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ มีผู้เข้าร่วม ๑๒๒ คน 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๐๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดอบรมในช่วงปิดเทอม และเพิ่มระยะเวลาการอบรม/เวลาพักก่อน - ควรแจ้งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมการอบรม

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๔. โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season ๗ (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)</p>	<p>- เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๐๐๐ คน</p> <p>- เด็กและเยาวชนมีโอกาสและพื้นที่สำหรับแสดงความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์</p>	<p>- การประกวดรอบคัดเลือก ระดับอำเภอ ๓ เวที ณ อ.ปาย, อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม ๕๑๖ คน ประกอบด้วย การประกวดดีใจ, การประกวดเต้นไม่จำกัดรูปแบบ, การประกวดร้องเพลง และการประกวดเต้น Fantasy Re-Use</p> <p>- การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ มีผู้เข้าร่วม ๗๘ ทีม ๓๓๓๓ คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่องฟ้าจำลองจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วม ๘๙๔ คน และกิจกรรมเก้าอี้แก๊สน้อย มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม จำนวน ๙ ร้าน (๒๗ คน)</p> <p>- เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาการตามวัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงความสามารถต่อชุมชนและสังคม</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๒๕</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	
<p>๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>		<p>รอผลการติดตามฯ</p>		
<p>๖. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ)</p>		<p>ยกเลิกโครงการ</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๗. โครงการห้องเรียน E-Classroom สู่ไทยแลนด์ ๔.๐</p>	<p>- จัดทำ E – Classroom สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำห้องเรียน E – Classroom ให้โรงเรียน ๔๒ แห่ง แห่งละ ๑ ห้อง</p> <p>- อำเภอเมือง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผา, โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง, โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู, โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่, โรงเรียนบ้านป่าลาน, โรงเรียนบ้านน้ำส้ม, โรงเรียนบ้านสบป่อง, โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง, โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง, โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม</p> <p>- อำเภอปาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปิง, โรงเรียนบ้านหมอแปง, โรงเรียนบ้านเมืองแปง, โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓, โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย</p> <p>- อำเภอปางมะผ้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด, โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริ, โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม, โรงเรียนบ้านซอบะ,โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า</p> <p>- อำเภอขุนยวม ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อุคหลวง, โรงเรียนบ้านหว่าโน, โรงเรียนบ้านหนองแห้ง, โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน, โรงเรียนอนุบาลขุนยวม</p> <p>- อำเภอแม่ลาน้อย ได้แก่ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา, โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง, โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย, โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่, โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาทุ่งรวงทอง</p> <p>- อำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทราย, โรงเรียนบ้านแพะพิทยา, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว), โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้, โรงเรียนบ้านห้วยโพ, โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓, โรงเรียนสังวาลย์วิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์</p> <p>- อำเภอสบเมย ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สวด, โรงเรียนบ้านชีวาเดอ, โรงเรียนบ้านอุมตาเหนือ, โรงเรียนบ้านนาดอย</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๘. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ	- เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกกลุ่มวัยได้พัฒนาทักษะความสามารถ และออกกำลังกายตามความสนใจและความถนัด	- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โดยจัดการแข่งขัน ๓ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล, ตรีกรี้อลอดห่วง และเปตอง มีผู้เข้าร่วมรวม ๑๖๗ ทีม	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๙ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๒๐ อยู่ในระดับมาก	- ผู้สมัครเตรียมเอกสารการสมัครมาไม่ถูกต้อง - ช่วงจัดการแข่งขันนักกีฬาติดสอบปลายภาคทำให้ไม่มีผู้เล่นสำรองเปลี่ยนตัว - ไม่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส เนื่องจาก ผู้สมัครไม่ครบ ๑๒ ทีมตามเงื่อนไขระเบียบฯ - ควรจัดการแข่งขันในช่วงฤดูหนาว ทำประกันชีวิตให้กับนักกีฬา และสนับสนุนค่าเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
๙. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	- ประชาชนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง ๗ อำเภอได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัด - ผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้ เข้าใจทักษะกีฬาฟุตบอล ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศต่อไป	- ดำเนินการในระหว่าง ๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ทีม เป็นประชาชนและผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ประเภทประชาชนชายรุ่นอาวุโส - ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย - นักกีฬาได้เข้าร่วมรายการแข่งขันอื่นๆ เช่น ฟุตบอลอาวุโสไทคัพ, เจนิฟู้ดคัพ เป็นต้น	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๒๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด	
๑๐. โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)		- ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ในการให้ความรู้กีฬามวยไทยขั้นพื้นฐานและกีฬาป็นจักสีลัด โดยวิทยากรจากกองการศึกษา		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสาธารณสุข				
๑๑. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๑		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว)		
๑๒. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)	- จำนวนสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปี ๒๕๖๐ - สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นกลไกในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันต่อเวลาลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	- ดำเนินการมอบเครื่องมือตัด-ถ่าง ระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด สำหรับใช้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณใกล้เคียงเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - บูรณาการร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการอบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือและการเข้าช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑๓. โครงการจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม"การถูกล้วงละเมิดทางเพศของสตรีพิการ" (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)	- สตรีพิการ, ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสตรีพิการ, สมาคม ชมรม และองค์กรคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐ คน - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย	- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ต มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร จำนวน ๑๐ คน - อบจ.มส. บูรณาการร่วมกับสมาคม ชมรม และองค์กรคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและเฝ้าระวังจากการถูกล้วงละเมิดทางเพศ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา การถูกล้วงละเมิดในแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา - ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขและเกิดความปลอดภัย รวมถึงทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ และปฏิบัติตนกรณีถูกล้วงละเมิด	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๐๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจาก ไม่มีรถบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ - ควรจัดอบรมโดยเข้าถึงคนพิการทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑๔. โครงการสตรีจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - สตรีจิตอาสาในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน ๔๕ คน และผู้ดูแลผู้ป่วย-คนพิการ ในพื้นที่ จำนวน ๕ คน - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ทักษะ ในการดูแลผู้ป่วย-ผู้พิการ อย่าง ถูกสุขลักษณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน - อบจ.มส. บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลปาย และกลุ่มสตรีจิตอาสา ผู้ดูแลผู้ป่วย-คนพิการ อบรมให้ความรู้ทักษะการพยาบาลที่ถูกต้อง การเสริมพลังจิตอาสา การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วย และการรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และปฏิบัติการดูแลอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยและคนพิการในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ป้องกันเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการซ้ำซ้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๐๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงระยะเวลาจัดอบรมเป็น ฤดูฝน เป็นอุปสรรคในการ เดินทาง เพราะบางพื้นที่มี หมู่บ้านทางไกล โดยทางผู้จัดจะ คำนึงถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อ ปรับปรุงในปีต่อไป
๑๕. โครงการพัฒนาสินค้า และ การ จัด การ ตลาด ผลิตภัณฑ์คนพิการปี ๒ (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)	<ul style="list-style-type: none"> - มีตัวแทนคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ จากสมาคม/ ชมรมต่างๆ ผู้สังเกตการณ์ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรวม ๘๐ คน - สินค้าผลิตภัณฑ์จากสมาคม/ ชมรมคนพิการ เกิดการพัฒนา สามารถจำหน่ายสินค้าหลาย ช่องทาง มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม ๘๐ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ - อบรมให้ความรู้เรื่องการค้นหาคุณค่าผลิตภัณฑ์ แนวคิดการ ผลิตสินค้า รูปแบบและการวิเคราะห์การตลาด ทำความรู้จัก และวางแผนระบบตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์คนพิการ ใน ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนหมอกคาร์ รีสอร์ท จังหวัด แม่ฮ่องสอน - ศึกษาดูงานแหล่งผลิต แปรรูป พัฒนาการตลาดที่โดดเด่น ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ และ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลำพูน (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ), จังหวัดนครปฐม (ฟาร์มดี), จังหวัดสมุทรสงคราม (ร้านน้องแชมป์กล้วยอบน้ำผึ้งทอด แม่กลอง), จังหวัดเพชรบุรี (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร จันกะพ้อ / ร้านชิตชนก) - อบรมให้ความรู้ จัดทำแผนการพัฒนาสินค้าและวางแผน การตลาด ของแต่ละสมาคม/ชมรม ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่พักบางแห่งไม่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ - เห็นควรจัดอบรมให้ความรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาส พัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑๖. โครงการเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)		ยกเลิกโครงการ		
๑๗. โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กเยาวชน ประชาชน อำเภอแม่ลาน้อย, แม่สะเรียง และสบเมย จำนวน ๖๕๐ คน - เจ้าหน้าที่ อบจ.มส., สนง.คุมประพฤติ มส., อาสาสมัครคุมประพฤติ มส., ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๕๐ คน - ผู้เข้าร่วมไม่มีรายชื่อปรากฏในคดี หรือถูกตั้งโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแม่สะเรียงปริพัตรศึกษา มีผู้เข้าร่วม ๖๕๐ คน - มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษ ภัย กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมแสดงทัศนคติต่อการป้องกันยาเสพติด โดย สนง.คุมประพฤติ มส. - อบรมให้ความรู้เชิงจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายจิตใจ โดยนักพูด เบสท์ อรพิมพ์ รักษาผล - ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงโทษภัย รู้จักวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นแกนนำ/แบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๘๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	
๑๘. โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคเอดส์	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กเยาวชน ประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการป้องกันโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน อบจ. บ้านจงคำ มีผู้เข้าร่วม ๒,๐๐๐ คน - มีกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้, การแข่งขันตอบปัญหารับรางวัล, การทำแบบทดสอบ, ถ่ายรูปและแชร์รูป และการแสดงทัศนคติต่อการป้องกันโรค - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๕ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด - ควรมีแพทย์มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๑๙. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๖)</p>	<p>- กลุ่มเยาวชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.ขุนยวม, แม่ลาน้อย, แม่สะเรียง, สบเมย รวม ๒๖๐ คน</p> <p>- ขยายผลและสร้างเครือข่ายรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน</p>	<p>- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม, บ้านแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย, บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง และบ้านกองมู อ.สบเมย</p> <p>- ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดต่อตัวเองและสังคม เกิดความตระหนักในการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ก้าวสู่สังคมที่มั่นคงต่อไป</p>		
<p>๒๐. โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ (อุดหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๗ : ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>		<p>รอผลการติดตามฯ</p>		
<p>๒๑. โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>		<p>ยกเลิกโครงการ</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๒๒. อดทนดูตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอบางบาล รวม ๔๔๔ คน - ลดและควบคุมการขยายตัวของปัญหาเสพติด โดยให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	- ดำเนินการในระหว่างช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านปางตอง, โรงเรียนเสรีวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง และโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป้ - การเรียนรู้ตามหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและฝึกรูปแบบการตัดสินใจเพิ่มทักษะการปฏิเสธยาเสพติดที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน		
๒๓. โครงการป้องกันยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อดทนดูศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	- เยาวชนนอกสถานศึกษา อำเภอเมือง ๗๐ คน, ปางมะผ้า ๑๐ คน และขุนยวม ๒๐ คน	- ดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิชาพรเฮาส์ มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมาย หน้าที่พลเมือง แนวทางการศึกษานอกระบบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมสนทนาการเข้าฐาน, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการปฐมพยาบาล - ผู้เข้าร่วมอบรมมีภูมิคุ้มกัน กลไกเฝ้าระวังยาเสพติด เกิดความตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่มของชุมชนอย่างต่อเนื่อง		
๒๔. โครงการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ (อดทนดูที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	- ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ดำเนินการปรับปรุงฐานปฏิบัติการนาป่าแปก ร้อย ร.๑๗๔๓ ตำบลหมอกจำแป้ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในฐานปฏิบัติการที่มีความมั่นคง สามารถป้องกันภัยจากข้าศึกที่รุกล้ำอธิปไตย - ปรับปรุงจุดตรวจจุดสกัดกั้นช่องทางนาป่าแปกที่ป้องกันการลำเลียงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการค้ามนุษย์ลดลง		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๒๕. โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพและสงเคราะห์ และผู้ที่สนใจ จำนวน ๕๕ คน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมมีองค์ความรู้ ทักษะเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปัญหาความรุนแรงแนวทางให้ความช่วยเหลือ เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาความรุนแรง</p>	<p>- ดำเนินการครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน และครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักสังคมสงเคราะห์, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่รพ.สต. และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วม ๕๕ คน</p> <p>- บูรณาการร่วมกับองค์การยูนิเซฟนานาชาติเชียงใหม่ และ สนง.พม.มส. อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการทางกฎหมาย, พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง, สถานการณ์ความรุนแรง ผลกระทบ กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และวินัยเชิงบวกในการทำงานกับครอบครัว</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือยุติความรุนแรงได้ทันทั่วทั้งตามกระบวนการและเทคนิคในการสงเคราะห์ รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจผู้ถูกกระทำความรุนแรง</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๒๕</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด</p> <p>- ควรมีแพทย์มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม</p>
<p>๒๖. โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน</p>	<p>- วางกล่องเกเบี้ยน ความยาว ๑๔๐ เมตร ป้องกันน้ำเซาะในฤดูน้ำหลาก</p>	<p>- ดำเนินการวางกล่องเกเบี้ยน ระยะความยาว ๑๔๐ เมตร ในระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริเวณสองข้างลำน้ำห้วยเตือ ณ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ ๘ ต.ผาบ่อง อ.เมือง โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก</p> <p>- เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง</p>		<p>- การประสานงานกับทางหมู่บ้านค่อนข้างล่าช้า</p> <p>- ควรมีการประสานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยสร้างสะพาน รวากัน และทางเดินสองข้างฝั่งลำน้ำ</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๒๗. โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ระยะเวลาดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>	<p>- เด็กพิการด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๙๙ คน ได้รับการศึกษา พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ดำเนินการให้บริการองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละประเภท โดยมีเด็กพิการ จำนวน ๓๕ คน มารับบริการเตรียมความพร้อม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อต่างๆ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม อำเภอป่าปวย โรงเรียนอนุบาลเวียงใต้ จำนวน ๑๕ คน และห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมอำเภอแม่สะเรียง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงสาขาท่าข้าม จำนวน ๒๐ คน</p> <p>- นักเรียนพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้อย่างมีความสุข</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้ปกครองของเด็กพิการ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- เด็กพิการในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสเข้าร่วมเนื่องจากเดินทางยากลำบาก</p> <p>- ขาดการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้มีเด็กพิการที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา</p> <p>- ขาดงบประมาณส่งเสริมบุคลากรในวิชาชีพการศึกษาพิเศษ</p> <p>- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป จัดหาสื่อให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพการศึกษาพิเศษ</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
<p>๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักกีฬา แบดมินตันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ</p>	<p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วม การแข่งขัน</p> <p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เป็น ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการ พัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>- ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวม ๑๘ คน เข้าร่วมการแข่งขัน รายการแบดมินตัน ซีเจสตาร์เชียงใหม่โอเพ่น ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามศูนย์ฝึก แบดมินตัน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่</p> <p>- นักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากหญิงคู่ รุ่นอายุ ๑๐ ปี, หญิงคู่ รุ่นอายุ ๑๖ ปี และชายคู่ รุ่น อายุ ๑๖ ปี</p> <p>- นักกีฬาผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ๘ ทีม จำนวน ๔ รุ่น คือ ชายคู่ รุ่นอายุ ๑๒ ปี จำนวน ๒ คู่ และหญิงคู่ รุ่น อายุ ๑๒ ปี จำนวน ๒ คู่</p> <p>- นักกีฬาชายเดี่ยว รุ่นอายุ ๘ ปี ผ่านเข้ารอบ ๑๖ คน</p>	<p>- กีฬาแบดมินตันเป็นที่รู้จักของ เยาวชน ประชาชน และนักกีฬา ได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน</p>	<p>- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมี ความตื่นตัวกับสถานที่และ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ ฝึกซ้อม จึงยังอาจไม่สามารถ แข่งขันได้ดีเท่าที่ควร</p> <p>- จากที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้เห็นจุดอ่อนของนักกีฬา จึงจะเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน และ พานักกีฬาไปร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างประสบการณ์</p>
<p>๒. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาตระกร้อลอด ห่วง และเซปักตะกร้อ จังหวัด แม่ฮ่องสอน รายการแข่งขัน เซปักตะกร้อ “รีโว่คัพ ๒๐๑๘ ระดับภาค</p>	<p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วม การแข่งขัน</p> <p>- นักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัด แม่ฮ่องสอนได้สร้างชื่อเสียง และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน ระดับประเทศ</p>	<p>- ส่งนักกีฬา ๖ คน ผู้ฝึกสอน ๒ คน เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ รีโว่คัพ ๒๐๑๘ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- นักกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๖ ปี ชาย ชนะ ๑ แพ้ ๒</p> <p>- นักกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง ชนะ ๑ แพ้ ๒</p>	<p>- นักกีฬาได้สร้างชื่อเสียง พัฒนาทักษะ ส่งเสริมการออก กำลังกาย และได้รับการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขัน เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพ</p>	<p>- นักกีฬาได้ติดเป็นนักกีฬา ตะกร้ออาชีพ ตามสโมสรต่างๆ เช่น สโมสรตำรวจ สโมสรราชนาวี และได้ไปคัดเลือกเป็นตัวแทน ทีมชาติไทย</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
<p>๓. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาตระกร้อลอดห่วง และเซปักตะกร้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายการแข่งขัน ตะกร้อลอดห่วงเชียงใหม่ ระดับภาค</p>	<p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วม การแข่งขัน</p> <p>- นักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สร้างชื่อเสียง และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับประเทศ</p>	<p>- ส่งนักกีฬา ๑๐ คน ผู้ฝึกสอน ๒ คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงเชียงใหม่ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ทำคะแนนได้ ๙๘๐ คะแนน</p>	<p>- นักกีฬาได้สร้างชื่อเสียง พัฒนาทักษะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และได้รับการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขัน เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพ</p>	<p>- นักกีฬาได้ติดเป็นนักกีฬา ตะกร้ออาชีพ ตามสโมสรต่างๆ เช่น สโมสรตำรวจ สโมสรราชนาวี และได้ไปคัดเลือกเป็นตัวแทน ทีมชาติไทย</p>
<p>๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพกีฬา ปันจักสีลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>- เยาวชน ประชาชน เข้าอบรม รวม ๔๕ คน</p> <p>- วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการฯ รวม ๕ คน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาปันจักสีลัดขั้นพื้นฐาน</p>	<p>- ดำเนินการอบรมทักษะกีฬาปันจักสีลัดขั้นพื้นฐาน (ประเภทรายร่า) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะ กฎ กติกา กีฬาปันจักสีลัด ขั้นพื้นฐาน และนำผลงานออกไปเผยแพร่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- นักกีฬาปันจักสีลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน ๒ คน</p>		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑. โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา	- นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้บริหาร สจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.มส. จำนวน ๕๐๐ คน - ผู้เข้าร่วมได้สืบสานประเพณี มีความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้	- ดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน อบจ. บ้านจงคำ และถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุตอดอยกองมู และวัดดอนเจดีย์ มีผู้เข้าร่วม ๔๕๐ คน - นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้บริหาร สจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.มส. ที่เข้าร่วมได้เห็นคุณค่า และเป็นการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๘๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๓ อยู่ในระดับมาก	
๒. โครงการ ปูสอนหลานสืบสานตำนานโคม	- นักเรียน ครู วิทยากร คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มเครือข่าย รร. ในอำเภอแม่สะเรียง และกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ รวม ๑๙๓ คน - สร้างเครือข่ายสืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- ดำเนินกิจกรรม ในระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีผู้เข้าร่วม ๑๖๐ คน - จัดนิทรรศการตำนานโคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยบอกเล่าความสำคัญและความเป็นมา และจัดอบรมการทำโคม ๑๖ เหลี่ยม/โคมดาว - ผู้เข้าร่วมได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้ถึงคุณค่า และเป็นทักษะสร้างรายได้	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๒๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๑. โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นหน่วยงานประสานงานและวางระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาที่ดินทำกินและติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลที่ศูนย์ฯ และเข้าใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานของ อบจ.มส. ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ติดตามโครงการ พัฒนาระบบ อบจ.คลิก เป็นแผนที่แบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่รวมข้อมูลโครงการของ อบจ.มส. และข้อมูลอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน จำนวน ๔๑๕ หมู่บ้าน และหย่อมบ้าน จำนวน ๓๐๑ หย่อมบ้าน ออกติดตามเพื่อขยายฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๔๙ แปลง และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านก่อการดี ปี ๔ ให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๑,๗๒๓ แปลง ๑๒๓ หมู่บ้าน จัดทำข้อมูลและตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอในที่ประชุม ครม. จำนวน ๓,๑๕๗ โครงการ ประชุม/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๖ กิจกรรม เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๑ จุด Hotspot ลดลง จำนวน ๒๖๘ จุด มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลที่ศูนย์ฯ จำนวน ๔๔ คน และเข้าใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๒,๗๖๔ ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> จากแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๐๐ ค่าความสำเร็จโครงการ ๓.๕๐ อยู่ในระดับปานกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากมีภารกิจอื่นเข้ามา คณะทำงานของแต่ละกองบางส่วนมีภาระงานมาก ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ระบบ อบจ.คลิก มีความซับซ้อนในการใช้งาน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๒. โครงการหมู่บ้านรักษ้ำป่า (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)	<ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้านนำร่อง ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๗ ต. ผาป้อง อ.เมือง และ บ้านแม่อุโมง ต.สบป้อง อ.ปางมะผ้า - ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านห้วยแก้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาเรียนรู้ศูนย์ฝึแบบครบวงจร ในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ลำปาง เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพ มี จนท. อบจ.มส. เข้าร่วม ๙ คน - เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาไฟ้เส้นทางสู่ตลาดโลก ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้ฝ้เป็นไม้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีผู้ประสานงานและผู้นำชุมชนเข้าร่วม ๑๑ คน - อบจ.มส. ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน และประชาชนบ้านห้วยแก้ว รวม ๒๕๔ คน ปลูกฝ้เพื่อเป็นแนวขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินกับแนวเขตป่า พื้นที่ประมาณ ๗๗ ไร่ จำนวนฝ้ ๗,๗๗๐ ต้น - มีขอบเขตที่ชัดเจนสามารถป้องกันการบุกรุกป่า และเกิดการบูรณาการประสานการทำงานของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๗๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อประสานงานไม่สะดวกเนื่องในพื้นที่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๗ ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการสื่อสาร
๓. โครงการเครือข่ายต้นกล้าอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - เครือข่ายต้นกล้า อบจ.มส. ๑๓๐ คน และเยาวชนใน มส. ๑,๒๐๐ คน - ปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี นำความรู้ ข้อคิด ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร โดยให้เสนอโครงการ “เขตพลาสติกร่วมรักษ์โลก” อำเภอละ ๑ โครงการ รวม ๗ โครงการ และทาง อบจ.มส. ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และมีรายได้เพื่อมอบให้ชุมชน - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โดยเป็นการอบรมเยาวชนกับพลเมืองจิตอาสา จากวิทยากร นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล บรรยายหัวข้อการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และ นางสาวสุตาภา ทาตัน บรรยายหัวข้อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจบทบาทของพลเมืองที่ดี มีแรงผลักดันอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๐๔ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการที่ดี อยากให้มีโอกาสทำอย่างต่อเนื่อง

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานการเกษตร				
<p>๓. โครงการเยาวชนคนรักโลก (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เยาวชน, โรงเรียน, กลุ่มเครือข่าย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒,๐๐๐ คน - จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ - จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วม ๓,๐๐๐ คน, ขบวนการรงค์แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ๑,๐๐๐ คน, ประกวดคำขวัญหัวข้อแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า ๑๕๔ คน, ประกวดทำอาหารกินเปลี่ยนโลก ๕๕ คน และ ประกวดชุดแฟชั่นวัสดุเหลือใช้ ๓๐ คน - ประกวดและให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม มีผู้ส่งผลงาน ๑๑ กลุ่ม รวม ๖๕ คน - นำเสนอผลงานและยกย่องเยาวชน ๑ คน และกลุ่มเยาวชน ๑ ทีม (๖ คน) ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแบบอย่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๐๙ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๖๓ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - บางโรงเรียนไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากตรงกับช่วงสอบกลางภาค และการแข่งขันอื่นๆ จึงควรพิจารณาห้วงเวลาในการจัดงานให้เหมาะสม - ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ที่จัดแข่งขันให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
<p>๔. โครงการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีเครือข่ายระดับพื้นที่ที่ศึกษสถานะขึ้นเป็นสภาองค์กรชุมชน จำนวน ๗ สภา - แกนนำชุมชนเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถเป็นวิทยากรนำเสนอต่อสาธารณชนได้ จำนวน ๓๐ คน - มีพื้นที่จัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๔ ตำบล - เกิดภาคีความร่วมมือที่ดำเนินงานด้านทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพิ่มขึ้น ๒ องค์กร - เกิดการแก้ไขปัญหาระบบการเกษตรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระยะดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีการจัดประชุมเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและพื้นที่, จัดกิจกรรมบวชป่าทั้ง ๗ อำเภอ, จัดงานสมัชชาประจำปี มีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน ๒๑ เครือข่าย และยื่นหนังสือข้อเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาระบบการเกษตร - เกิดพื้นที่ป่าที่มีการอนุรักษ์โดยอาศัยความเชื่อและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ๘ พื้นที่ ๖,๗๐๐ ไร่ - สามารถรักษาพื้นที่ป่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เชื่อมประสานกับท้องถิ่นในการจัดทำแผนร่วมกัน สามารถยกระดับเครือข่ายเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อยกระดับการทำงานเกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากขึ้น เกิดข้อบัญญัติตำบลด้วยเรื่องดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน ๒ ตำบล คือ ตำบลแม่สวดและตำบลแม่ฮี้ และเกิดระเบียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณี จำนวน ๑ ตำบล คือ ตำบลแม่กิโมเดล 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่สามารถดูแลจัดการทรัพยากรได้ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาของแต่ละคนเฝ้า สามารถประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเกิดการยอมรับมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดูแลอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากติดระเบียบข้อกฎหมาย - สมาชิกเครือข่ายยังไม่ค่อยตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาระบบการเกษตร - เห็นควรให้ อบต. เข้ามา มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่สอดคล้องกับช่วงจัดกิจกรรม

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๕. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โครงการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๓)</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน ๑,๒๖๐ คน</p> <p>- ดำเนินการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๒๑ แห่ง และพื้นที่ต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ไร่</p>	<p>- ดำเนินการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ รวม ๒๑ แห่ง มีผู้เข้าร่วม ๑,๒๖๐ คน</p> <p>- พื้นที่ต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูและมีความชุ่มชื้น จำนวน ๑๒๔,๖๘๕ ไร่</p> <p>- เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดักตะกอนการชะล้างพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการเกิดไฟป่า และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๙ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๑. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)				
๑.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใน ๗ อำเภอ - เงินรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	- ดิปปายประชาสัมพันธ์ขึ้นตอน วิธีการ ช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๔ ป้าย (อำเภอละ ๒ ป้าย) เพื่อกระตุ้นการชำระ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ - ผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า ภาษียาสูบลดลงร้อยละ ๓๕.๔๐, ภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๖๖, ค่าธรรมเนียมโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒๖ และ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒๘	- ผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕.๔๙	- ป้ายประชาสัมพันธ์เสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือขโมย และระยะการติดตั้งไม่เกิน ๑ ปี - ตัวหนังสือและขนาดของป้ายไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
๑.๒ กิจกรรมรักแม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน	- ครั้งที่ ๑ ประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน ในพื้นที่อำเภอปายเข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน, มีการโอนย้ายป้ายทะเบียนรถ จำนวน ๑๐๐ คัน และรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ - ครั้งที่ ๒ ประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย, แม่สะเรียง, สบเมย เข้าร่วมจำนวน ๒๕๐ คน, มีการโอนย้ายป้ายทะเบียนรถ จำนวน ๑๐๐ คัน และรายได้ภาษีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓	- ครั้งที่ ๑ ดำเนินการในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร มีผู้เข้าร่วม ๒๓๐ คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี้อย่างปลอดภัย กฎหมายจราจร การประกันภัย และบริการโอนย้ายป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน จำนวน ๘๕ คัน, รับชำระภาษีรถซึ่งจำนวนรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗.๘๕ - ครั้งที่ ๒ ดำเนินการในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่สะเรียง มีผู้เข้าร่วม ๒๐๓ คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี้อย่างปลอดภัย กฎหมายจราจร การประกันภัย และบริการโอนย้ายป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๐๘ คัน, รับชำระภาษีรถ ซึ่งจำนวนรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๘๕	- ครั้งที่ ๑ จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๒๔ ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๕ อยู่ในระดับมาก - ครั้งที่ ๒ จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๙๓ ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๕ อยู่ในระดับมาก	- ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย - ควรมีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>- ครั้งที่ ๓ ประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วม จำนวน ๕๐๐ คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มารายได้ท้องถิ่น</p>	<p>- ครั้งที่ ๓ ดำเนินการในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วม ๖๐๑ คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. รัตนยนต์ การประกันภัย และที่มารายได้ท้องถิ่นโดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานภาชีน้ำมัน, ฐานภาชียาสูบ, ฐานค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม, ฐานภาชีมูลค่าเพิ่ม และฐานภาชีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้ความรู้โดยวิทยากรกระบวนกรกลุ่ม</p>	<p>- ครั้งที่ ๑ จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๑๘ ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และแต่ละฐานไม่ควรอยู่ใกล้กันเกินไป เพราะทำให้ได้ยินเสียงวิทยากรไม่ชัดเจน</p>
<p>๒. โครงการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>	<p>- นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑,๐๗๐ คน และ ครูที่ปรึกษา จำนวน ๗๗ คน ทำหน้าที่สำรวจความคิดเห็นฯ</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นติดตามประเมินผล</p>	<p>- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับนักวิจัยน้อยและครูที่ปรึกษา จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ๒) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ๓) ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร มีนักวิจัยน้อย จำนวน ๑,๐๗๐ คน และครูที่ปรึกษา จำนวน ๗๗ คน จากโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๗๔ โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดเข้าร่วมการอบรม</p> <p>- นักวิจัยน้อยและครูที่ปรึกษา ดำเนินการออกสำรวจ และส่งแบบสำรวจที่มีการตอบกลับแล้ว ให้ อบจ.มส. เพื่อทำการจ้างบันทึกผลข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จำนวน ๔๒,๘๐๐ ครัวเรือน</p> <p>- ความคิดเห็นของชาวแม่ฮ่องสอนที่ต้องการให้ อบจ.แม่ฮ่องสอนพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกเรื่อง โดยจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑) การส่งเสริมด้านการศึกษา, ๒) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, ๓) การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ, ๔) การส่งเสริมรายได้ของประชาชน และ ๕) การแก้ไขที่ดินทำกิน</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ อบจ.มส. เท่ากับ ๓.๐๘ หรือ ร้อยละ ๖๑.๖๐</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- โรงเรียนบางแห่งไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมอื่นที่กลุ่มเป้าหมายต้องเข้าร่วม เช่น กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมแข่งกีฬา เป็นต้น</p> <p>- สถานที่จัดกิจกรรมบางแห่งมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ทำให้ไม่สะดวกตอนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มย่อย</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>				
<p>๓.๑ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ อบจ.มส.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ อบจ.มส. เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน</p>	<p>- ดำเนินการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมสวนหมอกคำริสอร์ท มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน - ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องแนวคิดคุณธรรมจริยธรรม และคุณธรรมจริยธรรมสู่การทำงานแบบมีอาชีพ ทำให้เข้าใจความหมาย คิดดีทำดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๖๗ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนมีภารกิจที่ อบจ.มส. จึงไม่สามารถเข้าร่วมจนเสร็จสิ้นการอบรมได้ - ควรจัดอบรมนอกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น - ควรมีการจัดอบรมในปีต่อๆ ไปเพิ่มเนื้อหาในการบรรยาย และมีกิจกรรมระหว่างบรรยายมากขึ้น</p>
<p>๓.๒ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ อบจ.มส.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ อบจ.มส. มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	<p>- ดำเนินการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วม ๙๓ คน - ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้งานด้านสารบรรณ, พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ, กฎหมายการบริหารสัญญา, งานบริหารงานบุคคล และงานด้านเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยจากการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนอบรมค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ ๕๖.๙๙ หลังอบรมค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ ๙๐.๖๑</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๓๔ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเนื่องจากระยะเวลาการบรรยายมีจำกัดทำให้วิทยากรไม่สามารถตอบข้อซักถามได้หมด - ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนมีภารกิจที่ อบจ.มส. จึงไม่สามารถเข้าร่วมจนเสร็จสิ้นการอบรมได้ - จัดหาไมโครโฟนเพิ่มให้เพียงพอต่อการอบรม</p>
<p>๓.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟของ อบจ.มส.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ อบจ.มส. เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ</p>	<p>- ดำเนินการในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงาน อบจ.มส. มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน - ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น ประเภทของไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดไฟไหม้, ฝึกปฏิบัติระงับเหตุป้องกันไฟเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ และซักซ้อมวิธีปฏิบัติในขณะเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๓๔ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- ควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรมเข้าร่วมด้วย - ควรเปลี่ยนรูปแบบในการอบรมเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย และทำให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกคน</p>

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๓.๔ กิจกรรมการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล ข่าวสารฯ</p>	<p>- คณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ จำนวน ๒๑ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ คน</p> <p>- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาศูนย์ฯ ทางกายภาพ และ อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม ๒๕ คน</p> <p>- เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการค้า ต่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดนครปฐม โดยมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของ อบจ.มส.</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๐๐</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	
<p>๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อบจ.มส. จำนวน ๓๕ คน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ และแนวคิดที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเองและองค์กร</p>	<p>- ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด จังหวัดเชียงใหม่, สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย และเทศบาลตำบลแม่แรง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วม ๓๕ คน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกิดแนวคิด ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น และสามารถ พัฒนาปรับปรุงบุคลากรเป็นผู้นำ ประพฤติตน ด้วยคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๘๐</p> <p>- ค่าความสำเร็จโครงการ ๔.๘๕ อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	<p>- ควรเพิ่มเวลาในการศึกษา ดูงานให้มากขึ้น และควรจัด อบรมศึกษาดูงานทุกไตรมาส เพื่อพัฒนาศักยภาพ</p>
<p>๕. โครงการประชุมเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)</p>		<p>รอผลการติดตามฯ</p>		

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผล	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๖. โครงการท้องถิ่นโปร่งใส (ปีที่ ๔)		ยกเลิกโครงการ		
๗. โครงการประชาสัมพันธ์ กิจการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.มส. ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และ สมบูรณ์	- ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ดังนี้ ๑) รายการ อบจ.พบประชาชน ทุกวันอังคาร เวลา ๑๐.๑๐- ๑๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุ สวท.แม่ฮ่องสอน/สวท.แม่สะเรียง ๒) รายการ อบจ.เพื่อชุมชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๑๐- ๑๖.๓๕ น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓) รายการ อบจ.สร้างสังคมอุดมสุข ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. ทางต้นว่วนเคเบิลทีวี ๔) วารสาร “แม่ฮ่องสอน” ปีที่ ๑๖ ๕) ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา อบจ.มส. ๖) กิจกรรมอื่นๆ เช่น จัดนิทรรศการ, ประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจงาน/หนังสือสั่งการ, การรณรงค์การมีส่วนร่วม, การทำปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร		
แผนงานการศึกษา				
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ของ อปท. ในเขตจังหวัด (เลื่อนการดำเนินงานจากไตรมาสที่ ๓)		ไม่มีการดำเนินงาน (เนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินงานจากกรมฯ)		
๙. โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง (ระยะดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ)	- บุคลากร อบจ.มส. จำนวน ๑๕๐ คน - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และร่วมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพทุกวันพุธ	- ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพให้บุคลากรในองค์กรลดกลุ่มเสี่ยง อ้วนและอ้วนลงพุง - มีการวัดรอบเอวและชั่งน้ำหนัก ทุก ๓ เดือน เป็นข้อมูลส่งให้กองการศึกษาฯ รวบรวม - มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ	- จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม อบรมมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๖๐ - ค่าความสำเร็จโครงการ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด	- จัดหาสถานที่ที่เอื้ออำนวยกว่านี้ - อยากให้มีการเล่นโยคะ และ จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย มาด้วย เช่น จักรยาน

ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
2. จำนวนโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
2. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ดำเนินการ 2 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ปี 2561

จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
จำนวน 30 โครงการ

ผลสำเร็จ

- ดำเนินการบริการด้านเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ การนำเครื่องจักรกลออกบริการในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงพื้นที่เข้าการเกษตร ปรับพื้นที่สาธารณะ ขุดลอกแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัย และบรรเทาสาธารณภัย ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ รวมจำนวน 41 โครงการ

- ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6 โครงการ
- ไตรมาสที่ 2 จำนวน 11 โครงการ
- ไตรมาสที่ 3 จำนวน 9 โครงการ
- ไตรมาสที่ 4 จำนวน 15 โครงการ

2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ปี 2561

จำนวนโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จำนวน 10 โครงการ

ผลสำเร็จ

- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติ ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ รวมจำนวน 29 โครงการ

- ไตรมาสที่ 1 จำนวน 13 โครงการ
- ไตรมาสที่ 2 จำนวน 6 โครงการ
- ไตรมาสที่ 3 จำนวน 8 โครงการ
- ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
2. รายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น
3. มูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้น
4. จำนวนโครงการขายนาคมนาคมเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6. การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

ดำเนินการ 4 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

ครัวเรือนยากจนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
มีจำนวนลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

2. แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำริ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ความ
ยากจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

3. แนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการเกษตร

ผลสำเร็จ

ผลสำเร็จ

- โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน เปิดเมืงโต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้า
ท้องถิ่น ครั้งที่ 10 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
จำนวน 43 ราย มียอดจำหน่าย 327,094 บาท ส่วนผู้ประกอบการอาหาร จำนวน 64 ราย
มียอดจำหน่าย 731,360 บาท ภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ, นิทรรศการ
แม่ฮ่องสอนบ้านของพ่อ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีและลานแสดง และบูชกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เย็บผ้า วิธีการตัดเย็บตกแต่งลวดลายผ้า และการคำนวณต้นทุน
ชิ้นงานที่ผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตผ้าชนเผ่าให้มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่า และ
ยกระดับสินค้า มีทักษะที่มีมาตรฐานสามารถนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเฮลียว ได้มีการประชาสัมพันธ์ ออกบูช
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปรับปรุงโปรแกรมขายปลีก เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์
และอบรมกลุ่มผู้ฝากขายสินค้า โดยมีผลประกอบการปี 2561 จำนวน 1,340,660.38 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ +7.09

ผลสำเร็จ

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ตามรอยพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราช
ภายใต้ หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (อุดหนุนสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยประชาชน
กลุ่มเกษตรกร, ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้นำ
ชุมชน, กลุ่มองค์กร, เครือข่ายต่างๆ
ที่ผ่านการอบรมได้รับองค์ความรู้ตาม
โครงการในพระราชดำริฯ ไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติ

ผลสำเร็จ

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
มีการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ประจำปี 2561 ได้แก่ ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะตวน
และการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 4 ครั้ง
มีเกษตรกรเข้าร่วม รวม 2,069 คน โดยจัดนิทรรศการแสดง
สินค้ากลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า การประกวดพืชผลทาง
การเกษตร การสนับสนุนพันธุ์ไม้ และได้รับบริการทาง
วิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 หน่วยงาน ทำให้
เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเกษตร
และแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

ดำเนินการ 4 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

4. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

ผลสำเร็จ

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1) งานประเพณีแข่งเรือเชื่อมสัมพันธ์ไทย-พม่า, 2) งานเปิดเม็งไต่ฯ, 3) งานเพลินวาน @ สะพานชูดองเป้ และ
- 4) งานชนเผ่าแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “แวะแหวแม่สะเรียง อ่ยามองแม่สะเรียงเป็นแค่ทางผ่าน

- โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1) First impression by ทูตท่องเที่ยว, 2) งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม และ 3) การจัดทำป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยว ประตูเมือง ประทับใจ

- โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการและการท่องเที่ยว

จากการดำเนินงานส่งผลให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น เกิดเป็นกระแส “เที่ยวแม่ฮ่องสอนได้ทั้งปี” โดยมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดขาย ซึ่งเป็นการใช้กระแสการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

และในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัด จำนวน 4,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ +13.48 (ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย

1. ค่าเฉลี่ย ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาในทุกระดับ
2. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่เพิ่มขึ้น
3. อัตราการระบาดของโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
4. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
5. จำนวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิต
6. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามศักยภาพ
7. อัตราการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้าย ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
5. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ดำเนินการ 5 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

ค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาในทุกระดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

ผลสำเร็จ

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 88 โครงการ

- 1) โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ
- 2) โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.มส.
- 4) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ)
- 5) โครงการลานสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว
- 6) โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน MHS IT Valley
- 7) โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนห้องสอนในพระอุปถัมภ์ฯ)
- 8) โครงการห้องเรียน E-Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 42 โรงเรียน รวม 42 โครงการ
- 9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ รวม 39 โครงการ

จากการดำเนินงานส่งผลให้

- เด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ให้มีพัฒนาการตามวัย และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
- ผู้เข้าอบรม MHS IT Valley ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่อดิจิทัลมีเดีย การเขียนโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย ฯลฯ เป็นทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเบื้องต้น ที่สามารถพัฒนาผลงานอันเป็นประโยชน์กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปในอนาคต
- สถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ มีค่าเฉลี่ย O-net

ระดับ	ค่าเฉลี่ย O-net โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ (ปีการศึกษา)				
	ประเทศ 59	รร.อบจ. 59	ประเทศ 60	รร.อบจ. 60	เปรียบเทียบ
ป.6	43.19	38.18	39.79	31.92	ลดลง
ม.3	38.29	40.03	34.33	30.74	ลดลง

หมายเหตุ - ปีการศึกษา 2561 จะมีการทดสอบการศึกษาระดับประเทศ (O-net)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ

ดำเนินการ 5 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- อัตราผู้เจ็บป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่เพิ่มขึ้น โดยอัตราผู้ป่วยเบาหวานไม่เพิ่มขึ้น (268 ต่อแสนประชากร) และ อัตราผู้ป่วยความดันไม่เพิ่มขึ้น (520 ต่อแสนประชากร)
- อัตราผู้เจ็บป่วยไม่เพิ่มขึ้น จากโรคไข้มาลาเรีย (439 ต่อแสนประชากร) และ โรคไข้เลือดออก (269 ต่อแสนประชากร) เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี
- จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จำนวน 3 โครงการ

ผลสำเร็จ

- ดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 8 โครงการ
 - 1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 - 2) โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ
 - 3) โครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ
 - 4) โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ
 - 5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอและระดับจังหวัด
 - 6) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ด้านยาเสพติด
 - 7) โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน
 - 8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 - โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 - โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการดำเนินงานส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อ ได้เรียนรู้ สร้างทักษะการเล่นกีฬาตามความสนใจและความถนัด ได้ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และมีโอกาสแสดงความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ สร้างประสบการณ์พัฒนาฝีมือการเป็นนักกีฬามืออาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศต่อไป
- มีความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, โรคไข้มาลาเรีย และโรคไข้เลือดออก
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ในปีงบประมาณ 2561 พบอัตราผู้เจ็บป่วย ดังนี้

อัตราผู้ป่วย (ต่อแสนประชากร)	ปี 2560	ปี 2561	เปรียบเทียบ
โรคเบาหวาน	1,935	2,107	+ 172
โรคความดัน	19,059	20,272	+ 440

อัตราผู้ป่วย (ต่อแสนประชากร)	ค่ามัธยฐาน 5 ปี (ปี 56-60)	ปี 2561	เปรียบเทียบ
โรคไข้มาลาเรีย	267.49	86.6	- 180.89
โรคไข้เลือดออก	282.86	192.1	- 90.76

(ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ดำเนินการ 5 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

3. แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิต จำนวน 500 คน

ผลสำเร็จ

โครงการสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 16 โครงการ มีผู้เข้าร่วมรวมประมาณ 2,500 คน ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมการถูกล่วงละเมิดทางเพศของสตรีพิการ และ 2) โครงการสตรีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวันคนพิการสากล, 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดแก่สินค้าคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 3) โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการปี 2 (โครงการที่ 2 และ 3 ดำเนินการร่วมกัน)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2) โครงการการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพผู้สูงอายุ, 3) โครงการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น, 4) โครงการวิถีผู้สูงวัย “เข้าก้า” และ 5) โครงการครอบครัวอบอุ่น
- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการหมู่บ้านก่อนการดี ปี4, 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการบริการศูนย์คนพิการ อบจ.แม่ฮ่องสอน, 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว, 4) โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และ 5) โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน

4. แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามศักยภาพ ปีละ 1 โครงการ

ผลสำเร็จ

โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season7 ทำให้เด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีพื้นที่แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ดำเนินการ 5 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

5. แนวทางสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

อัตราการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ และคดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ลดลง ร้อยละ 2

ผลสำเร็จ

- โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 7 โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด และได้สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายจิตใจ ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้

- 1) โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
- 2) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- 3) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36)
- 4) โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน (อุดหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17)
- 5) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) (อุดหนุนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336)
- 6) โครงการป้องกันยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
- 7) โครงการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)

- สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้าย ดังนี้

ปี / จำนวนคดี	คดีอุกฉกรรจ์ และคดีสะเทือนขวัญ	คดีประทุษร้าย
ปี 2556	9	83
ปี 2557	5	106
ปี 2558	6	108
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง	7	99
ปี 2559	9	54
เปรียบเทียบ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 28	ลดลงร้อยละ 45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จำนวนโครงการที่สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. จำนวนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดำเนินการ 3 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนโครงการด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 4 โครงการ

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ 17 กิจกรรมย่อย เป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ และตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 17 กิจกรรม

- | | |
|--|---|
| 1) กิจกรรม “จัดงานเทศกาลออกพรรษา” | 11) กิจกรรม นอเป็ใจ้ว (ชนเผ่าม้ง) |
| 2) กิจกรรมนมัสการพระธาตุดอยกองมู | 12) กิจกรรมอบรมบรรพชาสามเณร (ปอยส่างลอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 3) กิจกรรม “เทศมหาชาติ สวดมนต์ข้ามปี เทศกาลปีใหม่” | 13) กิจกรรมของดีอำเภอสบเมยประเพณีชนเผ่า |
| 4) กิจกรรมสืบสานประเพณีปอยเหลินสิบสอง “ปอยหวังกะเป่า” | 14) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอแม่สะเรียง |
| 5) กิจกรรมสืบสานประเพณีพระอุปคุตย์ วัดดอยแก้ว | 15) กิจกรรมปฐมนิเทศน์สืบสานตำนานโคม |
| 6) กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยใหญ่ปอยเหลินสิบสอง อำเภอขุนยวม | 16) กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในงานเทศกาลออกหว้า |
| 7) กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กดอย | 17) กิจกรรมงานฤดูหนาวอำเภอปางมะผ้า กีฬาสัมผัสคี ประเพณีชนเผ่า |
| 8) กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลีซู อำเภอปางมะผ้า | |
| 9) กิจกรรมอบรมจริยธรรมคริสตชน | |
| 10) กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา | |

2. โครงการจัดงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมอาชีพและศิลปวัฒนธรรม

3. โครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมศาสนาอิสลาม (อุตุนุนมัศยิดญามีอาตุลอิสลามอำเภอแม่สะเรียง)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดำเนินการ 3 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

2. แนวทางสืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนโครงการที่สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ปีละ 3 โครงการ

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมจัดงานกับทางจังหวัด

3. แนวทางสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 9 เครือข่าย

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together) มีเด็กและเยาวชน ชมรม นักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายเยาวชนคริสตจักรต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 450 คน โดยให้ตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือสังคม ทำความดีมีจิตอาสาเพื่อสังคม

จากการดำเนินงานส่งผลให้มีเครือข่ายฯ ดังนี้

- 1) เครือข่ายมังอำเภอมือง (นายประสิทธิ์ เหล่าหล่อ)
- 2) เครือข่ายลีซู (นายสมบูรณ์ แซ่จาง)
- 3) เครือข่ายอิสลาม (นายสุริยา อรามวงศ์)
- 4) เครือข่ายสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายเกียรติศักดิ์ วนากมล)
- 5) เครือข่ายคริสอำเภอลาน้อย (นายตะวัน ใจเพื่อพันธ์)
- 6) เครือข่ายคริสอำเภอมืองแม่ฮ่องสอน (นายอุทัย วากยะศิลป์)
- 7) เครือข่ายคริสอำเภอนายวม (นายมานิตย์ ทองประกายดาว)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดินที่ป่าที่ชัดเจน
2. จำนวนหมู่บ้านที่มีกติกากิจจะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จำนวนกิจกรรมที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การสนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการ 4 แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการสนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดินที่ป่าที่ชัดเจน จำนวน 7 แห่ง

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ รวม 21 แห่ง มีผู้เข้าร่วม 1,260 คน ส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูและมีความชุ่มชื้น จำนวน 124,685 ไร่ ช่วยลดตะกอนการชะล้างพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการเกิดไฟป่า และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

และจากการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านก่อนการตัดปีที่ 4 มีตัวชี้วัดที่ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการบริหารจัดการที่ดิน โดยจากทั้งหมด จำนวน 415 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินจำนวน 124 หมู่บ้าน

2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

หมู่บ้านที่มีกติกาที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 หมู่บ้าน

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์ GIS)
- 2) โครงการหมู่บ้านรักษป่า
- 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิวนเกษตร

จากการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทำฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน 415 หมู่บ้าน 301 หย่อมบ้าน ออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำข้อมูลขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านก่อนการตัดปีที่ 4 มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าที่มีกติกาที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมจำนวน 216 หมู่บ้าน ดังนี้

อำเภอ	เมือง	ปาย	ปางมะผ้า	ขุนยวม	แม่ลาน้อย	แม่สะเรียง	สบเมย	216
จำนวนหมู่บ้านที่มีกติกา	47	18	23	21	44	32	31	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการ 4 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

3. แนวทางการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนปีละ 4 เครือข่าย

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อุดหนุนสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อดำเนินโดยมีประชุมเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและพื้นที่, จัดกิจกรรมบวชป่าทั้ง 7 อำเภอ, จัดงานสมัชชาประจำปีเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละเครือข่าย มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21 เครือข่าย ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันมากขึ้น และเกิดระเบียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณี

4. แนวทางการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- จำนวนกิจกรรมที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 โครงการ

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- 2) โครงการเครือข่ายต้นกล้าอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- 3) โครงการเยาวชนคนรักโลก

จากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนอกห้องเรียนในการตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

- ร้อยละของคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ดำเนินการ 3 แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- ร้อยละของคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. แนวทางการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร อบจ.มส.

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาสมรรถนะ สร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.มส. ประกอบด้วย การอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน, การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ, การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ และการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร อบจ.มส.
3. โครงการประชุมเครือข่าย อบจ.
4. โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง

ผลสำเร็จ

ร้อยละของคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ทุกด้าน มีดังนี้

คะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ
ด้านการบริหารจัดการ	100.00
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา	99.07
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง	91.58
ด้านการบริการสาธารณะ	95.92
ด้านธรรมาภิบาล	100.00
รวม	96.69

2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย รายการ อบจ. สร้างสังคมอุดมสุข ทางสถานีโทรทัศน์, รายการ อบจ. เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ, ผลิตรายการทางสวท.แม่ฮ่องสอน/แม่สะเรียง, รายการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา, จัดทำวารสารแม่ฮ่องสอน, จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอื่นๆ เพื่อเปิดช่องทางการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการทำงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ดำเนินการ 3 แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- ร้อยละของภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม

ผลสำเร็จ

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมในปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 5.49 ส่วนการโอนมาใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 193 คัน

2. โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ อบจ.มส. เท่ากับ 3.08 หรือ ร้อยละ 61.60 โดยมีความต้องการ 5 อันดับแรก คือ 1) การส่งเสริมด้านการศึกษา, 2) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, 3) การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ, 4) การส่งเสริมรายได้ของประชาชน และ 5) การแก้ไขที่ดินทำกิน

3. โครงการ อบจ. พบประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ปศุสัตว์ ส่งเสริมอาชีพ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น โรคติดต่อโดยแมลง และกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับ อบจ. มากขึ้น

4. โครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอปัญหาความต้องการเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลสำเร็จ

ร้อยละของภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังนี้

รายการรับ	ร้อยละ
ภาษียาสูบ	- 35.40
ภาษีน้ำมัน	1.66
ค่าธรรมเนียมโรงแรม	7.26
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	7.28
รวม	- 5.49